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WWDP 115/2014 

 
Michael Hergert, Friedrich Thießen  

 
 
Zusammenfassung 
 
Luftverkehrsprognosen stellen ein wichtiges Instrument dar, die Luftverkehrsinfrastruktur zu 
beeinflussen. Hinter vielen der Projekte, die von Luftverkehrsprognosen begleitet werden, 
stehen Interessen. Dies gilt insbesondere für Ausbauvorhaben von Flughäfen, die von eindeu-
tigen Zielen und Wünschen getragen werden. Die Gutachter, die im Rahmen solcher Ausbau-
vorhaben tätig werden, sind der Gefahr ausgesetzt, beeinflusste Prognosen zu erstellen. 

Es ist Ziel der folgenden Arbeit, die Qualität von Luftverkehrsprognosen in Deutschland em-
pirisch zu überprüfen. Dabei stößt man auf das Problem, dass es für Luftverkehrsprognosen 
praktisch nur einen Gutachter gibt. Dies ist die Intraplan Consult GmbH. Prognosen anderer 
Gutachter liegen in so geringer Zahl vor, dass sie nicht empirisch auswertbar sind. Wir be-
schränken uns im Folgenden deshalb darauf, die Prognosen von Intraplan Consult GmbH zu 
analysieren. Wir glauben, dass die Untersuchungsergebnisse allgemeingültigen Charakter 
haben und auf andere Luftverkehrsprognosen übertragbar sind. 

Es werden drei Fragestellungen untersucht. 

 Überzeichnen die Luftverkehrsprognosen der Intraplan Consult GmbH die tatsächliche 
Verkehrsentwicklung? 

 Gibt es Hinweise darauf, dass Überzeichnungen bei bestimmten Prognosegrößen (z.B. 
PAX, Fracht, Flugbewegungen) besonders häufig vorkommen? 

 Gibt es Hinweise darauf, dass Überzeichnungen bei bestimmten Gutachtentypen bzw. 
Gutachtenanlässen (z.B. Erweiterungen, behördliche Genehmigungen) besonders häu-
fig vorkommen? 

 
Die empirische Untersuchung zeigte, dass die Prognosen insgesamt betrachtet tendenziell die 
tatsächliche Verkehrsentwicklung überschätzen. Es konnte zudem ermittelt werden, dass die 
Qualität der Ergebnisse stark streut und sich nicht normalverteilt verhält. Weiterhin konnten 
Wendepunktefehler im Prognose-Realisierungs-Diagramm beobachtet werden. Das bedeutet, 
dass das Modell von Intraplan Wendepunkte von Entwicklungen nicht erkennen kann. Die 
Airlines haben in den von den Prognosen erfassten Zeiträumen Strategiewechsel vorgenom-
men, die von Intraplan nicht erkannt wurden. 
 
Im weiteren Verlauf wurden die drei Prognosegrößen (i) Passagiere, (ii) Fracht- und Postauf-
kommen sowie (iii) Flugbewegungen einzeln analysiert. Alle drei Größen zeigten systema-
tisch überschätzende Prognosen. Besonders stark ist dies bei den Flugbewegungen zu erken-
nen. 

Die Prognosen wurden nach ihrem Zweck in die Kategorien „Planfälle bei Genehmigungs-
gutachten“, „Worst-Case-Fälle bei Genehmigungsgutachten“ sowie „Marktstudien“ getrennt. 
Alle drei Kategorien weisen systematische Fehlschätzungen auf. Bei den Marktstudien liegen 
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systematische Überschätzungen vor. Sie sind tendenziell etwas geringer als bei Planfallprog-
nosen, wo die Überschätzungen erhebliche Größenordnungen annehmen (20-50% zu hohe 
Wachstumsraten). Worst-Case-Prognosen unterschätzen die tatsächliche Entwicklung syste-
matisch. Da die beiden letzteren Kategorien (also Planfälle vs. Worst-Case-Fälle) im Zusam-
menhang mit Ausbauvorhaben an Flughäfen stehen, liegt die Vermutung nahe, dass im Rah-
men der Genehmigungsgutachten die Worst-Case-Prognosen gezielt zu niedrig angesetzt 
werden (Unterschätzung), während die Planfallprognosen zu hoch angesetzt werden (Über-
schätzung), um das jeweilige Ausbauvorhaben in einem bedeutenderen Licht erscheinen zu 
lassen. 

Die Wendepunktfehler zeigen, dass Intraplan Strategiewechsel der Luftverkehrsunternehmen 
nicht richtig prognostiziert. Dies kann im Zusammenhang mit dem von den Auftraggebern 
verfolgten Zweck der Projekte stehen: Andere als die von den Auftraggebern gewünschten 
Strategien werden nicht abgebildet. Dieses sind, wie die empirischen ex post Ergebnisse zei-
gen, weder alle denkbaren Strategien und nicht einmal die wahrscheinlichsten Strategien.  

In der Luftverkehrswirtschaft wird argumentiert, dass die Prognosen von Intraplan nur wegen 
der Finanzkrise 2008, die nicht vorhersehbar gewesen wäre, so schlecht seien. Unsere Analy-
se zeigt für einige Flughäfen tatsächlich deutliche Brüche der Entwicklung nach der Finanz-
krise. Bei anderen Flughäfen ist demgegenüber eine Konstanz der Entwicklung vor und nach 
der Finanzkrise festzustellen. Auch bei diesen Flughäfen ist aber die Prognose schlecht. Dar-
über hinaus gibt es Flughäfen, bei denen Airlines Strategiewechsel schon vor der Finanzkrise 
vorgenommen haben. Auch bei diesen hat das Prognosemodell von Intraplan schlechte Resul-
tate erzielt. Bei anderen Flughäfen dagegen, ist die Prognoseleistung trotz Finanzkrise gut. 
Alles in allem zeigt sich deshalb, dass es weniger die Finanzkrise von 2008 ist, die zu Fehl-
prognosen führt, als die fehlende Fähigkeit, die Strategien der Airlines richtig abzubilden. 

 
Schlagworte: Luftverkehr, Prognosen, Intraplan Consult GmbH 
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1. Problemstellung	

Luftverkehrsprognosen stellen ein wichtiges Instrument dar, die Luftverkehrsinfrastruktur zu 

beeinflussen. Hinter vielen der Projekte, die von Luftverkehrsprognosen begleitet werden, 

stehen Interessen. Dies gilt insbesondere für Ausbauvorhaben von Flughäfen, die von eindeu-

tigen Zielen und Wünschen getragen werden. Die Gutachter, die im Rahmen solcher Ausbau-

vorhaben Prognosen erstellen, sind in der Regel vom Flughafenbetreiber ausgewählt. Die 

Gutachten verfolgen das Ziel, den Ausbauinteressen der Auftraggeber zu dienen. An vielen 

Gutachten wurde Kritik geübt, dass die prognostizierten Zahlen zu optimistisch ausgefallen 

seien.1 Die Gutachten zu beurteilen, ist schwierig. Die Gutachten stoßen auf mangelnde Fach-

kenntnis der Behörden und Richter in öffentlichen Verfahren.2 Gutachter gewähren keinen 

vollständigen Einblick in ihre Vorgehensweise, was die Beurteilung zusätzlich erschwert. 

Es ist Ziel der folgenden Arbeit, die Qualität von Luftverkehrsprognosen in Deutschland em-

pirisch zu überprüfen. Dabei stößt man auf das Problem, dass es für Luftverkehrsprognosen 

praktisch nur einen Gutachter gibt. Dies ist die Intraplan Consult GmbH, die neben den bei-

den größten Flughäfen Frankfurt und München, auch viele weitere Flughäfen mit Prognose-

gutachten versorgt. Die Prognosen von Intraplan, die bei vielen Ausbauvorhaben verwendet 

worden sind und sich ex post als zu optimistisch herausgestellt haben, wurden in der Öffent-

lichkeit kritisiert.3 Eine Überprüfung der Qualität von Luftverkehrsprognosen in Deutschland 

ist aufgrund des fast monopolartigen Standes der Intraplan Consult GmbH praktisch identisch 

mit einer Überprüfung der Qualität von Intraplan-Prognosen. Wir beschränken uns im Fol-

genden deshalb darauf, die Prognosen von Intraplan Consult GmbH zu analysieren, obwohl es 

das eigentliche Ziel war, die Güte der Luftverkehrsprognosen für Deutschland im Allgemei-

nen zu ermitteln. 

Im Folgenden sollen drei Fragestellungen geklärt werden. 

 Überzeichnen die Luftverkehrsprognosen der Intraplan Consult GmbH die tatsächliche 

Verkehrsentwicklung? 

                                                 
1 Vgl. o.V. (2012), Ausbau-Zahlen zu optimistisch?; in: Allgemeine Zeitung Online, Verfügbar unter: 

http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/-ausbau-zahlen-zu-optimistisch_12651228.htm 
(Zugriff: 24 04.2014).   

2 Vgl. Thießen, F. (2012), S.18.   
3 Vgl. Schürer, A. (2013), Umstrittene Studie - Bund lässt Prognosen zum Flughafenwachstum überprüfen, ver-

fügbar unter: http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/bund-laesst-prognosen-zum-flughafenwachstum-
ueberpruefen-1.18129889 (Zugriff: 24.04.2014).   
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 Gibt es Hinweise darauf, dass Überzeichnungen bei bestimmten Prognosegrößen (z.B. 

PAX, Fracht, Flugbewegungen) besonders häufig vorkommen? 

 Gibt es Hinweise darauf, dass Überzeichnungen bei bestimmten Gutachtentypen bzw. 

Gutachtenanlässen (z.B. Erweiterungen, behördliche Genehmigungen) besonders häu-

fig vorkommen? 

Intraplan Consult GmbH arbeitet bei der Prognoseerstellung nach eigenen Angaben mit einem 

umfangreichen „Gesamtverkehrsmodell unter Berücksichtigung der Landverkehrszweige“4. 

Für die konkrete Prognoseerstellung gibt es dabei noch Untermodelle für den Passagierver-

kehr sowie den Frachtverkehr, die je nach Flughafen und Szenario angepasst werden können. 

Zusammengeführt ergeben sich dann Prognosen für das Passagieraufkommen, für das Fracht- 

und Postaufkommen sowie für die Flugbewegungen. Dadurch dass wesentliche Bestandteile 

des Modells ein Betriebsgeheimnis der Intraplan Consult GmbH darstellen (insbesondere die 

verwendeten Quelle-Ziel-Matrizen) und deshalb von Intraplan selbst gegenüber Behörden und 

Gerichten nicht im Detail dargelegt werden, ist eine Überprüfung des Modells und seiner 

Prognosequalität nicht analytisch, sondern de facto nur durch den Vergleich der Prognosen 

mit den ex post Ergebnissen möglich. Das Prognosemodell von Intraplan ist in seinen Grund-

zügen in Hergert (2014) dargestellt. 

                                                 
4 Intraplan (2006b), S. 60.  
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2. Vorgehen	bei	der	Untersuchung	

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, wie in der Einleitung erläutert, die allgemeine 

Prognosequalität der Luftverkehrsprognosen der Intraplan Consult GmbH zu beurteilen. 

Um ein möglichst repräsentatives Sample der insgesamt von Intraplan erstellten Gutachten zu 

erhalten, wurde versucht, alle verfügbaren Gutachten in die Untersuchung einzubeziehen, 

insofern sie gewisse Bedingungen5 erfüllen. Da es sich bei Intraplan-Gutachten allerdings in 

der Regel um nicht-öffentliche Gutachten handelt, ist die freie Verfügbarkeit der Gutachten 

begrenzt. Viele Auftraggeber stellen die Gutachten nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Öffentlich verfügbar sind in der Regel nur die durch öffentliche Planfeststellungsverfahren im 

Zusammenhang mit größeren Ausbauplänen des jeweiligen Flughafens erforderlich geworde-

nen Gutachten6, die von den Flughafenbetreibern als „unterstützende Analysen“7 für die kon-

kreten Ausbaupläne verwendet werden. Häufig stellen dabei regionale oder nationale Lärm-

schutzinitiativen8 diese Gutachten als Kopien im Internet der Öffentlichkeit zum Download 

zur Verfügung.  

Neben diesen unmittelbar verfügbaren Gutachten konnte die Existenz weiterer Gutachten 

identifiziert werden. Dazu wurden Publikationen von Intraplan herangezogen. Intraplan ver-

weist in seinen Analysen häufig auf ältere oder ähnliche Untersuchungen an anderen Flughä-

fen oder in anderen Regionen. So konnten anhand der öffentlich zugänglichen Intraplan-

Gutachten einige weitere Gutachten mit ihren Auftraggebern identifiziert werden. Anschlie-

ßend wurde durch systematische Recherchen zunächst versucht, diese Gutachten im Internet 

aufzuspüren, was in einigen wenigen Fällen auch gelang. In anderen Fällen wurde an die Auf-

traggeber herangetreten und um eine Kopie gebeten.9 

Zusammenfassend ergibt sich: Es wurde somit ausdrücklich keine willkürliche Auswahl vor-

genommen. Vielmehr wurden alle verfügbaren Gutachten in die Untersuchung einbezogen. 

                                                 
5 Hier soll auf den Abschnitt zu den ‚Methodischen Vorbemerkungen ‘ verwiesen werden. 
6 Vgl. Flughafen München: Ausbau 3. Start- und Landebahn; Vgl. Flughafen Frankfurt am Main: Ausbau  Lan-

debahn Nordwest. 
7 Vgl. Intraplan (2004), S. 29; zur „Planrechtfertigung“. 
8 Bspw. der Deutscher Fluglärmdienst e.V. (DFLD). 
9 Eine Liste zu den vorliegenden Gutachten, aber auch zu weiteren nicht vorliegenden Gutachten findet sich im 

Anhang. Dort befindet sich auch ein Überblick mit den wichtigsten Informationen zu den verwendeten Gut-
achten. 
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Im Anhang A findet sich eine Liste mit allen vorliegenden Gutachten. In Anhang B befindet 

sich eine Liste mit weiteren nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Gutachten. 

Der Ablauf der nachfolgenden Untersuchungen stellt sich wie folgt dar. Im ersten Teil der 

Untersuchung werden die Prognosediagramme der einzelnen Flughafenprognosen von Intra-

plan nacheinander dargestellt und kurz beschrieben. Dabei wird nach den drei Prognosegrö-

ßen: (i) Passagiere, (ii) Fracht+Post sowie (iii) Flugbewegungen differenziert und jeder Flug-

hafen nacheinander betrachtet.  

Die Prognosen von Intraplan wurden mithilfe eines Gesamtverkehrsmodells erstellt. Um des-

sen allgemeine Prognosefähigkeit zu überprüfen, werden in einer zweiten Untersuchung zu-

nächst alle Prognosen in einem gemeinsamen Prognose-Realisierungs-Diagramm dargestellt. 

Anschließend sollen die Ergebnisse dann nach Prognosegröße (Passagiere, Fracht+Post, 

Flugbewegungen) und nach Prognosehintergrund (Planfall, Worst-Case-Fall bzw. Marktstu-

die) aufgeschlüsselt werden. Zusätzlich sollen zuletzt noch einmal allein die Prognosen für 

den Flughafen Frankfurt dargestellt werden, zu dem besonders viele Prognosen vorliegen. 
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3. Ergebnispräsentation	

a. Prognosediagramme	der	einzelnen	Flughäfen	

In den untersuchten Gutachten von Intraplan Consult werden insbesondere die drei Progno-

segrößen Passagieraufkommen, Fracht- und Postaufkommen sowie Flugbewegungen, 

meist für Zeiträume von 5 bis 15 Jahren prognostiziert. Oftmals werden dabei für die zukünf-

tige Entwicklung dieser Prognosegrößen verschiedene Szenarien angewandt, wie etwa ein 

wachstumsstarkes Szenario (bspw. durch Ausbau des Flughafens, Wegfall von Kapazitäts-

engpässen oder eine verbesserte landseitige Anbindung  an den Flughafen) und ein Worst-

Case-Szenario (bspw. ein Kapazitätsengpass bleibt bestehen). 

Im Folgenden sollen die verschiedenen Prognoseszenarien für jede der drei o.g. Prognosegrö-

ßen gemeinsam mit den tatsächlichen Beobachtungswerten10 dargestellt werden. Dadurch 

ergibt sich ein erster Eindruck über die tatsächliche Treffsicherheit der Prognosen der Firma 

Intraplan Consult. Zunächst sollen dabei die Passagieraufkommensprognosen betrachtet wer-

den, anschließend die Post- und Frachtaufkommensprognosen und zuletzt die Flugbewe-

gungsprognosen. 

i. Passagiere	

In diesem Abschnitt sollen die Passagierprognosen (rot, grün und violett) der Intraplan Con-

sult GmbH grafisch mit den tatsächlich eingetretenen Passagierzahlen (blau) vergleichen wer-

den.11 Dabei sollen Flughafen um Flughafen, für welchen entsprechendes Datenmaterial vor-

gelegen hat, nacheinander betrachtet werden. Gleichzeitig soll kurz begründet werden, wel-

ches der verschiedenen Prognoseszenarien je Flughafen am ehesten für einen Vergleich mit 

den tatsächlichen Beobachtungswerten herangezogen werden kann. 

Begonnen wird mit dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (IATA-Code: FKB), der im 

Laufe der 90er Jahre eine Umnutzung vom Militärflugplatz zum zivilen Verkehrsflughafen 

vollzog und der nach der Jahrtausendwende eine Studie zur künftigen Nachfrage und Kapazi-

tät der Anlagen des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden bei Intraplan in Auftrag gab. In der 

folgenden Abb. 3.1 ist der Ausgangspunkt der Prognose das Jahr 2000, in welchem die Prog-

nose angefertigt wurde. 
                                                 
10 Die tatsächlichen Beobachtungswerte sind dabei bis zum Gesamtjahr 2013 verfügbar. 
11 Eine schematische Beschreibung der folgenden Diagramme mit einigen Erklärungen zum besseren Verständ-

nis findet sich im Anhang (Beispielgrafik mit Erklärungen zum Prognosediagramm). 
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Abbildung  3.1: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden12 

In den ersten Jahren nach Erstellung der Prognose hat der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, 

durch den plötzlichen Zuzug von Ryanair im Jahr 2003 an diesen Standort ein deutliches 

Wachstum erreichen können. Allerdings ist entgegen der Erwartungen von Intraplan der kon-

ventionelle Linienbetrieb nahezu völlig zusammengebrochen. Intraplan rechnete mit einem 

Anteil des konventionellen Linienflugverkehrs an der Gesamt-Passagierzahl von über 50% in 

2015.13 Demgegenüber finden heute fast ausschließlich Low-Cost-Flüge in Karlsruhe/Baden-

Baden statt.14 Als Vergleichsszenario der Prognose mit den tatsächlichen Passagierzahlen 

(blaue Punkte) bietet sich an diesem Flughafen das niedrigere Szenario 1 (grüne Dreiecke) an, 

da Szenario 2 von einer verbesserten landseitigen Anbindung15 des Flughafens an die umlie-

genden Städte ausging. Diese hat in dem Maße nicht stattgefunden. Trotzdem scheint selbst 

die niedrigere Prognose mit Blick auf die zu erwartende Verkehrsentwicklung bis 2015 nur 

noch schwer erreichbar. Es müsste ein Passagierwachstum von 50% in den kommenden zwei 

Jahren geben. 

 

                                                 
12 Eigene Darstellung. 
13 Vgl. Intraplan (2002), S. 37. 
14 Vgl. o.V. (2013), Low Cost Monitor 1/2013, S. 12, verfügbar unter: 

http://www.dlr.de/fw/Portaldata/42/Resources/dokumente/aktuelles/Low_Cost_Monitor_I_2013_final.pdf 
(Zugriff: 26.04.2014). 

15 Stadtbahnanschluss Karlsruhe sowie verbesserte Straßenanbindungen. 
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Der nächste Flughafen, der betrachtet werden soll, ist der Flughafen Frankfurt-Hahn 

(IATA-Code: HHN). Auch er hat eine ähnliche Entwicklung vom Militärflugplatz zum in-

ternationalen Verkehrsflughafen hinter sich. Allerdings spielt Frankfurt-Hahn als fünftgrößter 

Frachtabfertiger unter den Flughäfen in Deutschland und mit relativer Nähe zum größten 

deutschen Frachtflughafen Frankfurt am Main, eine deutlich größere Rolle im Frachtbereich. 

Dennoch konnte Frankfurt-Hahn auch im Passagierbereich, und dies hauptsächlich durch 

Low-Cost-Angebote, ein enormes Passagierwachstum insbesondere zwischen 2002 und 2007 

verzeichnen. Im Jahr 2003 wurde eine Intraplan-Studie mit verschiedenen Prognosen im 

Rahmen eines Planfeststellungverfahrens veröffentlicht. Diese Studie entstand im Zusam-

menhang mit dem geplanten Ausbau der Landebahn auf 3.800m (Planfallszenario). Der Aus-

bau sollte insbesondere interkontinentale Langstreckenverbindungen (Fracht- und Passagier-

flüge) über den Atlantik, aufgrund größerer Flugzeuggrößen, möglich machen, und dieser 

Ausbau fand bereits 2006 statt. Somit ist hier der Prognoseplanfall als Vergleichswert mit den 

tatsächlichen Passagierzahlen relevant.16 

 

Abbildung  3.2: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Frankfurt-Hahn17 

Betrachtet man aber die Entwicklung der vergangenen Jahre, so scheint auch diese Prognose 

bis 2015 nicht erreichbar, obwohl das für 2015 prognostizierte Niveau im Jahr 2007 fast 

schon erreicht worden wäre. Intraplan hat weder das starke Wachstum von Ryanair ab 2002 

                                                 
16 Der Prognosenullfall geht vom Nichtausbau der Landebahn aus, also dem Status quo zum Zeitpunkt der Prog-

noseerstellung. 
17 Eigene Darstellung. 
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(hier Ähnlichkeiten mit der Situation in Baden-Baden) noch den Strategiewechsel der Luft-

verkehrswirtschaft ab 2008 richtig erkannt. 

Einige der weiteren Prognosen wurden 2004 im ‚Masterplan zur Entwicklung der Flughafe-

ninfrastruktur‘ der Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland‘ veröffentlicht. Die Prognosen 

wurden von Intraplan im Auftrag dieser Initiative erstellt. 

Von diesen Prognosen soll zunächst die für den Flughafen Düsseldorf (IATA-Code: DUS) 

betrachtet werden. Der Flughafen Düsseldorf hat seine Kapazitäten in den vergangenen Jahr-

zehnten kontinuierlich erweitert und ist derzeit in seinem Flugbetrieb lediglich in Bezug auf 

die Maximalzahl von 45 zugelassenen Flugbewegungen pro Stunde beschränkt. Seit 2013 

versucht der Flughafen nun, diese derzeit noch rechtliche bzw. sicherheitstechnische Be-

schränkung auf 60 Flugbewegungen pro Stunde anzuheben. Die Prognosen von Intraplan ge-

hen im Worst-Case-Szenario von einer Beschränkung auf maximal 45 Flugbewegungen bzw. 

ähnliche Start/Lande-Kapazitäten wie 2003 aus.18 Das Basisszenario geht von den technisch 

möglichen Kapazitäten aus. Derzeit ist der Flughafen demnach noch kapazitätsbeschränkt und 

der Worst Case ist hier als Referenzprognose zu den tatsächlichen Passagierzahlen relevant.  

 

Abbildung  3.3: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Düsseldorf19 

                                                 
18 Vgl. Initiative Luftverkehr für Deutschland (2004), S. 15. 
19 Eigene Darstellung. 
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Auffällig ist hier, dass das Worst-Case-Niveau, welches sinngemäß den Maximalfall an 

Passagieren im Falle des Nichtausbaus des Düsseldorfer Flughafens darstellt, fünf Jahre vor-

her von den Ist-Zahlen überschritten wurde und dies trotz Subprime-Krise. 

Auch für den geplanten Flughafen Berlin Brandenburg (IATA-Code: BER, früher BBI) 

wurden Prognosen erstellt. Der geplante neue Flughafen sollte die bisherigen Berliner Flughä-

fen komplett ersetzen. Das Basisszenario geht von einer Eröffnung des neuen Hauptstadtflug-

hafens vor 2015 aus, das Worst-Case-Szenario dagegen von keiner Eröffnung bis 2015, statt-

dessen aber von weiterhin mehreren Flughäfen in und um Berlin. Da der Flughafen zwar ge-

baut wurde, aber ein Eröffnungstermin des Berliner Flughafens noch auf unbestimmte Zeit 

verschoben wurde, ist hier nur das Worst-Case-Szenario relevant. 

 

Abbildung  3.4: Passagierentwicklung und Prognosen für die Berliner Flughäfen20 

Seltsam ist bei dieser Prognose, dass das hier relevante Worst-Case-Szenario21 bereits 2008 

von den tatsächlichen Passagierzahlen übertroffen wurde, und selbst ohne Ausbau wurde 

gleichzeitig auch das Szenario für den Ausbaufall schon 2013 übertroffen. 

Die weiteren Prognosen im Masterplan der Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland‘ von 2004 

betreffen dann noch den Flughafen Hamburg (IATA-Code: HAM), den Flughafen Köln-

Bonn (IATA-Code: CGN), den Flughafen Hannover (IATA-Code: HAJ) sowie den Flug-

hafen Stuttgart (IATA-Code: STR). 
                                                 
20 Eigene Darstellung. 
21Worst-Case-Szenario = maximal erwartete Passagierzahlen bis 2015 im Nichtausbaufall. 
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Bei allen vier Flughäfen erwartet Intraplan im Worst-Case-Szenario mehr Passagiere als im 

Basisszenario. Dies ist anders als bei den beiden bisher behandelten Flughäfen. Das liegt an 

dem umfassenden Blickwinkel des Masterplans. Das Worst-Case-Szenario ist so definiert, 

dass von keinem Ausbau der Infrastruktur an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, 

Düsseldorf und Berlin ausgegangen wurde, und es durch die Kapazitätsengpässe an diesen 

Flughäfen zu erwarteten Verschiebungen des Passagieraufkommens kommt. Der Luftverkehr 

verlagert sich hin zu den Flughäfen Hamburg, Köln-Bonn, Hannover und Stuttgart. Im Ge-

gensatz dazu wird im Basisszenario ein Ausbau an den genannten, größeren Flughäfen unter-

stellt.  

Für den Vergleich mit den tatsächlichen Passagierzahlen soll hier dennoch das Basisszenario 

verwendet werden, auch wenn lediglich der Ausbau in Frankfurt/Main tatsächlich stattgefun-

den hat, während demnach München, Düsseldorf und Berlin theoretisch noch beschränkt sind. 

Einerseits ist Frankfurt/Main der deutlich größte dieser Flughäfen und übt daher den größten 

Effekt auf andere Flughäfen aus und andererseits haben Berlin und Düsseldorf trotz niedrige-

rer Erwartungen ihre Passagierzahlen dennoch steigern können, was nicht für einen – durch 

Kapazitätsengpässe verursachten – Abzugseffekt auf andere Flughäfen spricht und damit ge-

gen die Worst-Case-Annahme. Lediglich der Flughafen München könnte aufgrund seines 

gebremsten Wachstums eventuell leichte Anzeichen von Verschiebungen zu anderen Flughä-

fen andeuten.22 

  

                                                 
22 Die Prognose und tatsächliche Entwicklung am Flughafen München findet sich auf den nachfolgenden Seiten. 
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Abbildung  3.5: Passagierentwicklung und Prognosen für die Flughäfen Hamburg, Köln-Bonn, Hannover 
und Stuttgart aus dem Masterplan der Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland‘ von 200423 

Aber selbst die vorsichtigere Basisszenario-Prognose überschätzt offensichtlich mehr oder 

weniger in allen Fällen die Realität, wenn man die tatsächliche Passagierentwicklung betrach-

tet. Allein der Flughafen Hamburg könnte die Prognose bis 2015 noch treffen. 

Intraplan hat auch für Schweizer Flughäfen Prognosen erstellt. Für die Flughäfen Zürich (I-

ATA-Code: ZRH), Genf (IATA-Code: GVA) sowie Basel-Mulhouse (IATA-Code: EAP) 

wurden im Auftrag des schweizerischen Bundesamtes für Zivilluftfahrt Prognosen erarbeitet. 

                                                 
23 Eigene Darstellung. 
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Abbildung  3.6: Passagierentwicklung und Prognosen für die Flughäfen Basel-Mulhouse, Genf und Zü-
rich24 

Im Vergleich der tatsächlichen Passagierzahlen mit den Prognosen für die schweizerischen 

Flughäfen fällt auf, dass die Prognosen für 2010 noch ziemlich gut getroffen wurden, wohin-

gegen sich bei den Prognosen für 2015 eine leichte bis deutliche Abweichung in beide Rich-

tungen abzeichnet. Während die Prognose für Zürich nur leicht überschätzt, zeichnet es sich 

ab, dass die Prognosen für die Flughäfen Basel-Mulhouse und Genf recht deutlich unterschät-

zen. Insgesamt ist aber gegenüber den Prognosen für deutsche Flughäfen eine erstaunliche 

Qualitätssteigerung zu erkennen. 

Als nächstes soll nun der Flughafen Frankfurt/Main (IATA-Code: FRA) betrachtet wer-

den, der im Zuge einer Kapazitätserweiterung, durch den Bau einer zusätzlichen Landebahn, 

verschiedene Gutachten bei Intraplan in Auftrag gegeben hatte. Diese Gutachten wurden im 

Rahmen des zugehörigen Raumordnungsverfahrens (Gutachten von 2001) sowie des Planfest-

stellungsverfahrens (Gutachten von 2004 und 2006) veröffentlicht. Eine weitere Prognose ist 

aus dem Masterplan der Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland‘ von 2004, welche ebenfalls 

von Intraplan erstellt wurde und sich auf einen geplanten Ausbau der Kapazitäten bezieht. Die 

2800 Meter lange Landebahn Nordwest wurde schließlich Ende 2011 in Betrieb genommen. 

Die Prognosen von Intraplan hatten auch hier wieder einen Prognosenullfall (im Falle eines 

Nichtausbaus) und den Prognoseplanfall (im Falle eines Ausbaus). Allerdings ist hier nur der 

                                                 
24 Eigene Darstellung. 
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Planfall für einen Vergleich mit den tatsächlichen Passagierzahlen sinnvoll. Jedes der nach-

folgenden Diagramme bezieht sich zwar auf Prognosen zum Flughafen Frankfurt/Main, aber 

jeweils auf ein anderes Gutachten. 

 

Abbildung  3.7: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main im Rahmen des 
Ausbauvorhabens zum Bau einer zusätzlichen Landebahn25 

Deutlich erkennbar ist, dass die Prognosen für den Prognoseplanfall bzw. das korrespondie-

rende Basisszenario bisher deutlich verfehlt wurden und vermutlich auch die zukünftigen 

Prognosen nicht eintreffen werden. Gleichzeitig zielen die derzeitigen Passagierzahlen auf 

den Prognosenullfall bzw. den korrespondierenden Worst-Case-Fall, also den Fall ohne eine 

neue Landebahn. Das legt nahe, dass die derzeitige Nachfrage auch ohne den Bau einer zu-

sätzlichen Landebahn hätte bedient werden können. 

Eine weitere, noch etwas ältere Prognose von Intraplan zum Flughafen Frankfurt/Main zeigt 

den Einfluss einer verbesserten Schieneninfrastruktur26 auf die Verkehrszahlen am Flughafen 

Frankfurt/Main auf. Dabei wird deutlich, dass die Bahn als Verkehrsalternative vor allem bei 

Kurzflugstrecken in starker Konkurrenz zum Luftverkehr steht. Der „Ohnefall“ unterstellte 

den Status quo von 1998 für die zukünftige Schieneninfrastruktur. Der „Mitfall 1“ stellte die 

maximal prognostizierte Auswirkung der Verlagerung von Flügen auf die Schiene dar, welche 

durch eine verbesserte Schieneninfrastruktur möglich würde. „Mitfall 2“ implizierte zusätz-
                                                 
25 Eigene Darstellung. 
26 Titel: Fluggastprognose 2015 für den Flughafen Frankfurt am Main unter besonderer Berücksichtigung der 

Wirkungen der Transeuropäischen Netze. 
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lich noch eine verbesserte Integration von Dienstleistungen zwischen Bahn und Airlines in 

Bezug auf Intermodalprodukte (Gepäckaufgabe und Check-in bereits am Bahnhof27, Integrier-

te Bahn-Flugpreise, Door-to-Door-Gepäckservice). Es wurden zahlreiche wichtige Ausbau-

projekte für die Schieneninfrastruktur mittlerweile tatsächlich realisiert (Mitfall 1), wie der 

Flughafen-Fernbahnhof Frankfurt/Main, die Eröffnung der Schnellfahrstrecke Hannover–

Berlin oder die Strecke Köln–Rhein/Main. Daher ist der „Ohnefall“ hier nicht relevant. Auch 

die Intermodalprodukte (Mitfall 2) werden von einzelnen Airlines in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Bahn bereits angeboten. Zum Vergleich der tatsächlichen Passagierentwicklung 

bietet sich aber doch am ehesten Mitfall 1 an, vor allem weil die Intermodalprodukte noch 

nicht in vollem Umfang verfügbar sind. Gleichzeitig wurden bei den hier benutzten Progno-

sezahlen Sensitivitätsrechnungen von Intraplan zu Preissteigerungen der Flugpreise gegen-

über den Bahnpreisen mit berücksichtigt, welche tatsächlich stattgefunden haben. 

 

Abbildung  3.8: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main unter Berück-
sichtigung der Wirkungen der Transeuropäischen Netze (Bahnverkehr als Konkurrenz)28 

Die Prognosen für die Mitfälle 1 und 2 könnten bis 2015 noch eintreffen, auch wenn der bis-

herige Pfad noch ein wenig darunter liegt. Allerdings muss auch bedacht werden, dass beide 

Mitfall-Prognosen jeweils Maximalfälle dieser beiden Szenarien zur Verlagerung von Flügen 

                                                 
27 Bspw. bei Zubringer-Bahnfahrten zu den Flughäfen. 
28 Eigene Darstellung. 
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auf die Schiene darstellen.29 Demnach dürften die tatsächlichen Passagierzahlen eigentlich 

nicht unterhalb der Mitfall-Prognosen liegen, wenn man die Prognosen noch als treffend be-

werten möchte, sondern vielmehr zwischen dem Ohnefall und den Mitfällen 1 und 2.  

Als vorletzter Flughafen soll der Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code: LEJ) betrachtet 

werden. Der Flughafen Leipzig/Halle ist seit 2008 eines der Drehkreuze von DHL und erlebt 

seitdem ein kräftiges Wachstum bei den Frachtzahlen. Er ist der zweitgrößte deutsche Fracht-

flughafen, hinter Frankfurt/Main. Bei den Passagieren dagegen belegt er nur Platz 14.30 Be-

reits 2003 war Leipzig als potentielles Frachtdrehkreuz schon im Gespräch.31 Im Rahmen 

dieser Überlegungen wurde die Start- und Landebahn Süd um- und ausgebaut und schließlich 

2007 eröffnet. Dem Umbau ging ein Planfeststellungsverfahren voraus, welches allerdings 

noch rechtliche Beschränkungen zum Nachtflugverkehr offenließ. Nachdem also der Umbau 

des Flughafens bereits beschlossen war, ging es noch um die richterliche Entscheidung zu den 

zukünftigen Nachtflugrestriktionen. Konkret dafür wurde ein Gutachten von Intraplan erstellt, 

welches zwei verschiedene Szenarien vorsah. Einerseits die damals zu erwartende Entwick-

lung, also das „Basisszenario“, welches sich auf Intraplan-Prognosen zum Masterplan der 

Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland’ stützte und andererseits ein „Perspektivszenario“ 

welches eine noch stärkere Verlagerung des Frachtverkehrs auf spezielle Frachtexpress-

Hubflughäfen vorsah. Da die unterschiedlichen Szenarien allerdings lediglich den Frachtver-

kehr betreffen, gibt es für die Passagierprognosen keinen Unterschied zwischen den beiden 

Szenarien. Trotzdem galt es bei beiden Szenarien, noch Sensitivitätsrechnungen zum Ausmaß 

der Nachtflugbeschränkungen zu beachten. Da lediglich der Frachtverkehr zeitlich nicht be-

schränkt wurde. Der sonstige sowie der Passagierverkehr unterliegen einem Nachtflugverbot. 

Deshalb mussten die Prognosen für die Passagierzahlen anhand der Sensitivitätsrechnungen 

von Intraplan ein wenig nach unten korrigiert werden, um eine Vergleichbarkeit mit den tat-

sächlichen Verkehrszahlen herzustellen. 

                                                 
29 Maximalfall = die maximalen Abzugseffekte der Bahn gegenüber dem Luftverkehr und damit die niedrigsten 

zu erwartenden Passagierzahlen.  
30 Vgl. ADV (2013), Verkehrszahlen, verfügbar unter: http://www.adv.aero/verkehrszahlen/ (Zu-

griff: 26.04.2014). 
31 Vgl. FAZ (2003), Frachtgeschäft - DHL will von Leipzig starten, verfügbar unter: 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/frachtgeschaeft-dhl-will-von-leipzig-starten-1130371.html (Zu-
griff: 26.04.2014).   
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Abbildung  3.9: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen Leipzig/Halle32 

Vergleicht man nun die Prognose mit den tatsächlichen Passagierzahlen, dann sieht es bisher 

nicht danach aus, als ob die Prognosen noch erreicht werden könnten. Um beispielsweise die 

Prognose für 2015 noch zu erreichen, müssten die Passagierzahlen in nur zwei Jahren um 

über 50% ansteigen, nachdem sie sich in den vergangenen Jahren auf etwa gleichbleibendem 

Niveau (um 2 Mio. Passagiere pro Jahr) eingependelt haben.  

Abschließend wird nun der Flughafen München (IATA-Code: MUC) betrachtet. Wie auch 

der größere Bruder33, der Flughafen Frankfurt/Main, versucht der Münchner Flughafen bereits 

seit einigen Jahren seine Kapazitäten zu erweitern. Während allerdings in Frankfurt die neue 

Landebahn Nordwest bereits 2011 in Betrieb genommen werden konnte, wurde der geplante 

Bau der 3. Start- und Landebahn in München auf Grund eines Bürgerentscheides vorüberge-

hend gestoppt. Der weitere Ausgang ist nun offen. Die Prognosen für das Raumordnungsver-

fahren (Gutachten von 2006)  sowie das Planfeststellungsverfahren (Gutachten von 2007 und 

2010) zum Ausbauvorhaben lieferte abermals die Firma Intraplan. Auch hier wird wieder 

zwischen den Prognosen für die zwei Szenarien ‚Planfall‘ (Ausbau der der Start- und Lande-

bahn) und ‚Nullfall‘ (Nichtausbau der geplanten Bahn) unterschieden. Da in München bisher 

aber kein Ausbau geschehen ist und auch bis 2015 nicht zu erwarten ist, dient hier nur der 

                                                 
32 Eigene Darstellung. 
33 Sowohl der Flughafen München als auch der Flughafen Frankfurt/Main sind bedeutende europäischer Umstei-

ge-Hub-Flughafen, und sie sind daher auch die beiden deutschen Drehkreuze der Lufthansa für den internati-
onalen Passagierverkehr. 
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Prognosenullfall bzw. das Worst-Case-Szenario als Referenzprognose (grüne Dreiecke) für 

den Vergleich mit den tatsächlichen Passagierzahlen (blaue Punkte). 

 

 

Abbildung  3.10: Passagierentwicklung und Prognosen für den Flughafen München34 

In der Tat sind die Nullfallprognosen für den Flughafen München ziemlich gut prognostiziert, 

wenn man die bisherige Entwicklung der Passagierzahlen und die Prognosen für 2010 und 

2015 betrachtet. 

Alles in allem zeigen viele Prognosen von Intraplan für den Passagierverkehr teils starke 

Tendenzen zur Überschätzung des tatsächlichen Passagieraufkommens. Nur einige wenige 

Prognosen unterschätzen das tatsächliche Passagierwachstum. In einigen Fällen, insbesondere 

München und Zürich, kann man die Prognosen als genau bezeichnen. 

 

ii. Fracht	

Im Anschluss an die Passagierprognosen aus dem vorigen Abschnitt sollen nun die Fracht-

prognosen (rot und grün) der Intraplan Consult GmbH grafisch mit den tatsächlichen Fracht-

zahlen (blau) vergleichen werden.35 Dabei soll wieder Flughafen nach Flughafen betrachtet 

                                                 
34 Eigene Darstellung. 
35 Eine schematische Beschreibung der folgenden Diagramme mit einigen Erklärungen zum besseren Verständ-

nis findet sich im Anhang (Beispielgrafik mit Erklärungen zum Prognosediagramm). 
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werden. Wenn im Folgenden von Fracht gesprochen wird, so ist damit immer die Summe von 

Luftfracht und Luftpost gemeint.36 Der Fracht- und Postverkehr wird in Tonnen gemessen. 

Bei den Intraplan-Prognosen zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (IATA-Code: FKB) 

gab es zwei verschiedene Szenarien, die allerdings nur den Passagierverkehr betreffen. Daher 

gibt es für Szenario 1 und Szenario 2 bei den Frachtprognosen keine unterschiedlichen Prog-

noseerwartungen. 

 

Abbildung  3.11: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen Karlsruhe/Baden-
Baden37 

Der Luftfrachtverkehr am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat kaum Bedeutung für den 

deutschen Luftfrachtmarkt, da die Volumina nur sehr gering sind im Vergleich zu den großen 

deutschen Fracht-Hubs Frankfurt/Main, Leipzig/Halle und Köln-Bonn. So erklären sich auch 

die starken Schwankungen im Frachtverkehr. Die zu beobachtende Frachtentwicklung am 

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist gekennzeichnet durch ein enormes Wachstum in den 

Jahren 2006, 2007 sowie 2008. Im darauffolgenden Jahr kam es dann wieder zu einem Ein-

bruch des Frachtverkehrs, der sich schließlich in den vergangenen Jahren auf knapp über 500 

Tonnen pro Jahr einpegelte. Während die Prognosen für die Jahre 2005 und 2010 selbst zwar 

verfehlt wurden, könnte man angesichts der Schwankungen zumindest noch bis zum Jahr 

                                                 
36 Diese Unterscheidung zwischen Fracht und Post im Luftverkehr wird heute nur noch selten genutzt, da der 

klassische Luftpostverkehr immer mehr an Bedeutung verliert. Gleichzeitig vermischen sich beide Segmente 
zunehmend mit dem Kurier-/Express- und Paketverkehr (KEP) der so genannten Integrators (wie bspw. 
DHL, UPS, FEDEX usw.); siehe auch Intraplan (2004), S. 46 (Fußnote).   

37 Eigene Darstellung. 
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2010 von ‚im Mittel‘ guten Prognosen sprechen. Dass allerdings die Prognose für 2015 noch 

erreicht wird, scheint unwahrscheinlich. Insgesamt ist zu erkennen, dass Intraplan weder den 

sehr starken Anstieg bis 2008 und den darauf folgenden starken Abfall ab 2008 erkannte. Die-

ses Phänomen hatten wir bereits bei der Betrachtung der Passagierzahlen kennengelernt. Das 

heißt, das Modell von Intraplan kann bestimmte Datenänderungen nicht berücksichtigen. Die-

se Datenänderungen scheinen in Strategiewechseln der Airlines zu liegen. Strategiewechsel 

von Airlines können durchaus objektiv schwierig zu prognostizieren sein. Unsere Vermutung 

geht aber dahin, dass ein Berater, der eng mit der Luftverkehrswirtschaft zusammenarbeitet, 

dazu neigen muss, nur diejenigen Strategien zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der Prog-

noseerstellung die aktuellen sind. Auf unhaltbare Geschäftsmodelle hinzuweisen oder diese 

einzuplanen, könnte geschäftspolitisch gefährlich sein. Deshalb könnte, so unsere Hypothese, 

damit zu rechnen sein, dass Prognosen von Intraplan systematisch relevante Strategiewechsel 

ausblenden.  

Der Flughafen Frankfurt-Hahn (IATA-Code: HHN) hatte als Ausbaumaßnahme im Plan-

fall dieVerlängerung der Landebahn. Der Umbau wurde 2006 fertiggestellt. Somit kann hier 

nur der Planfall betrachtet werden. 

 

Abbildung  3.12: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen Frankfurt-Hahn38 

Von 2002 bis 2011 ist der tatsächliche Frachtverkehr (in Tonnen) am Flughafen Frank-

furt-Hahn stetig gewachsen, wenn auch auf niedrigerem Pfad als in dem erwarteten Planfall-

                                                 
38 Eigene Darstellung. 
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Szenario. In den vergangenen beiden Jahren ist das Frachtvolumen dort allerdings um knapp 

die Hälfte wieder zusammengebrochen und liegt nun auf dem Niveau des Nullfalles für 2015, 

also dem Nichtausbau-Szenario. 

Für den Flughafen Hamburg (IATA-Code: HAM) hat Intraplan Consult 2005 eine Studie 

erstellt, unter anderem zum künftig zu erwartenden Luftfracht- und Luftpostaufkommen am 

Flughafen Hamburg. 

 

Abbildung  3.13: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen Hamburg39 

Im Mittel sind die Prognosen zwar in dem Sinne in Ordnung, als in den ersten Jahren nach 

Erstellung der Prognose das tatsächliche Frachtvolumen am Flughafen Hamburg noch über 

den Prognoseerwartungen lag, während es in den vergangenen vier Jahren wieder darunter 

rutschte. Allerdings lässt sich insbesondere aus der Tendenz der vergangenen Jahre für die 

Zukunft keine Rückkehr auf den prognostizierten Pfad erkennen. 

Die Prognosen für die drei großen schweizerischen Landesflughäfen, also den Flughafen 

Zürich (IATA-Code: ZRH), den Flughafen Genf (IATA-Code: GVA) und den Flughafen 

Basel-Mulhouse (IATA-Code: EAP) aus einem Gutachten von 2005 im Auftrag des Bun-

desamtes für Zivilluftfahrt der Schweiz, fallen recht unterschiedlich aus. 

 

                                                 
39 Eigene Darstellung. 
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Abbildung  3.14: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für die Flughäfen Basel-Mulhouse, Genf 
und Zürich40 

Während die Prognose zum Luftfracht- und Luftpostaufkommen für den Flughafen Zürich 

bisher sehr gut war und auch die Prognose für 2015 vermutlich eintreffen wird, entwickelt 

sich das Frachtaufkommen an den anderen beiden Landesflughäfen nicht wie prognostiziert. 

Sowohl die Prognosen für den Flughafen Genf, als auch die für den Flughafen Basel-

Mulhouse erscheinen als zu optimistisch. Im Vergleich mit der tatsächlichen Entwicklung des 

Luftfracht- und Luftpostaufkommens überschätzten die Prognosen für 2010 an beiden Flughä-

fen. Auch die Prognosen für 2015 scheinen nicht mehr erreichbar. 

Für den Flughafen Frankfurt/Main (IATA-Code: FRA) wurden mehrere Gutachten im 

Rahmen des Ausbauvorhabens der zusätzlichen Landebahn Nordwest von Intraplan erstellt. 

Die Prognosen innerhalb der einzelnen Gutachten wurden jeweils anhand der aktuellen Ent-

wicklung angepasst und aktualisiert. Allerdings wurde als Basisjahr für die Prognose im Gut-

achten 2004 erneut (wie bereits im Vorgängergutachten 2001) das Jahr 2000 benutzt.41 Auf-

grund der 2011 eröffneten neuen Landebahn Nordwest am Flughafen Frankfurt/Main sind 

hier lediglich die Planfallprognosen relevant. Unabhängig davon gibt es aber keine großen 

                                                 
40 Eigene Darstellung. 
41Der Grund dafür seien unter anderem die Terroranschläge vom 11. September 2001, welche als außergewöhn-

liches Ereignis den Luftverkehr erheblich beeinflusst hätten und eine Aktualisierung des Prognosejahres auf 
2001 ungeeignet erscheinen ließen. 
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Unterschiede zwischen Planfall- und Nullfallprognose. Die neue Landebahn spielt also für 

den Frachtverkehr kaum eine Rolle. 

 

Abbildung  3.15: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main42 

Während das tatsächliche Luftfracht- und Luftpostaufkommen am Frankfurter Flughafen für 

die Jahre 2005 und 2010 noch sehr nah an die Prognosen von Intraplan heranreichte, zeichnet 

sich für 2015 eine schwächere Entwicklung ab als von Intraplan prognostiziert. 

Der Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code: LEJ) ist seit 2008 eines der Drehkreuze von 

DHL und erlebt seitdem ein kräftiges Wachstum im Frachtbereich. Er ist mittlerweile sogar der 

zweitgrößte deutsche Frachtflughafen hinter Frankfurt/Main.43 Die 24-Stunden-

Betriebsgenehmigung für Frachtflugzeuge sowie ein Umbau der Start- und Landebahnen zum 

effizienten Parallelbahnsystem, welches schließlich im Sommer 2007 eröffnet werden konnte, 

legten am Flughafen Leipzig/Halle die Grundlage für den neuen Wachstumskurs im Frachtbe-

reich. Die nachfolgende Prognose wurde zwar nach Genehmigung des Planfeststellungsver-

fahrens zum Umbau der Landebahn von Intraplan erstellt, aber sie diente zur Rechtfertigung 

der Nachtflugregelungen, wie sie in der Planfeststellung beantragt waren. Neben einer Prog-

nose für das Basisszenario wurde noch eine weitere für ein sogenanntes Perspektivszenario 

                                                 
42 Eigene Darstellung. 
43 Vgl. ADV (2013), Verkehrszahlen, verfügbar unter: http://www.adv.aero/verkehrszahlen/ (Zu-

griff: 26.04.2014). 
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erstellt. Dabei unterstellte das Perspektivszenario unter anderem eine noch stärkere Konzent-

ration des Luftfrachtverkehrs der DHL auf Leipzig/Halle, welche durch die Verlagerung des 

DHL-Drehkreuzes von Brüssel nach Leipzig bereits 2008 zu großen Teilen stattfand. Daher 

ist hier die Prognose des Perspektivszenarios als Referenzszenario zur tatsächlichen Entwick-

lung des Frachtverkehrs am Flughafen Leipzig/Halle relevant. 

 

Abbildung  3.16: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen Leipzig/Halle44 

Mit der Verlagerung des DHL-Drehkreuzes nach Leipzig/Halle Anfang 2008 explodierten die 

Luftfrachtzahlen dort regelrecht und konnten auch in den Folgejahren das enorme Wachstum 

weiter fortsetzen. Die Perspektivprognose für 2015 erscheint angesichts des enormen Wachs-

tums der vergangenen Jahre sogar ein wenig pessimistisch, aber sie liegt bisher durchaus im 

Bereich einer guten Prognose. 

Der Flughafen München (IATA-Code: MUC) als viertgrößter deutscher Frachtflughafen 

und mit einem Anteil von 6,7% am gesamten Frachtaufkommen aller deutscher Flughäfen45, 

plant schon seit mehreren Jahren einen Ausbau seiner Kapazitäten. Intraplan hat auch hier 

wieder, wie schon für den Flughafen Frankfurt/Main, mehrere Gutachten mit Prognosen im 

Rahmen des Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flughafens 

                                                 
44 Eigene Darstellung. 
45 Vgl. ADV (2013), Verkehrszahlen, verfügbar unter: http://www.adv.aero/verkehrszahlen/ (Zu-

griff: 26.04.2014). 
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erstellt. Derzeit blockiert allerdings noch ein Bürgerentscheid den geplanten Bau der 3. Start- 

und Landebahn.  

 

Abbildung  3.17: Luftfracht-/Luftpostaufkommen und Prognosen für den Flughafen München46 

Da die Prognosen von Intraplan zum Frachtaufkommmen am Flughafen München erst für das 

Jahr 2020 prognostizieren, lässt sich derzeit noch nichts über die Treffsicherheit dieser Prog-

nosen sagen. Was sich bisher aber anhand des derzeitigen Entwicklungspfades der vergange-

nen Jahre abzeichnet, ist, dass wohl eher die Nullfallprognose als die Planfallprognose er-

reicht wird, was angesichts des bisher nicht erfolgten Ausbaus am Münchener Flughafen al-

lerdings nicht gegen die Prognosen spricht. 

iii. Flugbewegungen	

Zuletzt sollen die Prognosen für die Flugbewegungen (rot und grün) der Intraplan Consult 

GmbH grafisch mit den tatsächlichen Flugbewegungen (blau) vergleichen werden.47 Auch 

hier wird wieder Flughafen für Flughafen betrachtet. Die Anzahl der Flugbewegungen hängt 

eng mit den Passagierzahlen und den Frachtzahlen zusammen, gleichzeitig spielen dabei aber 

auch die durchschnittliche Flugzeuggröße sowie der Auslastungsfaktor der Flugzeuge eine 

wichtige Rolle. Die Flugbewegungen sind auch ein wichtiges Engpasskriterium beim Ausbau 

von Flughäfen. 

                                                 
46 Eigene Darstellung. 
47 Eine schematische Beschreibung der folgenden Diagramme mit einigen Erklärungen zum besseren Verständ-

nis findet sich im Anhang (Beispielgrafik mit Erklärungen zum Prognosediagramm). 
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Für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (IATA-Code: FKB) stellte Intraplan zwei ver-

schiedene Szenarien in Aussicht. Beide Szenarien gingen von einem starken Wachstum der 

Flugbewegungen aus, wobei für Szenario 2, durch eine verbesserte landseitige Anbindung48 

des Flughafens an die umliegenden Städte von einem noch höheren Wachstum ausgegangen 

wird als im Szenario 1. Die verbesserte Flughafenanbindung fand jedoch nicht in dem Maße 

statt, somit kann als Referenzszenario zum Vergleich mit der tatsächlich beobachteten Anzahl 

der Flugbewegungen nur Szenario 1 gewählt werden. 

 

Abbildung  3.18: Flugbewegungen und Prognosen für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden49 

Angesichts des erwarteten, starken Wachstums in beiden Szenarien fällt besonders auf, dass 

die tatsächliche Tendenz der Flugbewegungen, seit Veröffentlichung der Prognose, vielmehr 

gleichbleibend bis fallend ist. Die Prognosen zur Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen 

Karlsruhe/Baden-Baden im Referenzszenario 1 überschätzen die tatsächliche Entwicklung bei 

Weitem. 

Das für den Flughafen Frankfurt-Hahn (IATA-Code: HHN) erstellte Gutachten von Intra-

plan vergleicht ein Engpassszenario (Nullfall) mit dem geplanten Ausbauszenario (Planfall). 

Der Flughafen Frankfurt-Hahn hat mit der Verlängerung seiner Landebahn auf 3.800m, wel-

che bereits 2006 eröffnet werden konnte, die Voraussetzungen des Planfallszenarios erfüllt. 

                                                 
48 Stadtbahnanschluss Karlsruhe sowie verbesserte Straßenanbindungen. 
49 Eigene Darstellung. 
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Somit ist hier der Prognoseplanfall als Vergleichswert mit den tatsächlichen Flugbewegungen 

relevant.50 

 

Abbildung  3.19: Flugbewegungen und Prognosen für den Flughafen Frankfurt-Hahn51 

Anfänglich nach der Prognoseerstellung zeigte der tatsächliche Pfad der Flugbewegungen 

noch in Richtung der beiden Prognosen für den Plan- und Nullfall. In den vergangenen Jahren 

ist die Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Frankfurt-Hahn allerdings wieder kontinu-

ierlich gesunken und liegt 2015 voraussichtlich weit unter dem Prognoseplanfall und auch 

weit unter dem Prognosenullfall. Auch hier überschätzen die Prognosen. 

Für die großen Flughäfen in der Schweiz, also den Flughafen Zürich (IATA-Code: ZRH), 

den Flughafen Genf (IATA-Code: GVA) sowie den Flughafen Basel-Mulhouse (IATA-

Code: EAP) hat Intraplan im Auftrag des schweizerischen Bundesamtes für Zivilluftfahrt 

ebenfalls Prognosen zu den zu erwartenden Flugbewegungen erstellt. 

                                                 
50 Der Prognosenullfall geht vom Nichtausbau der Landebahn aus, also dem Status quo zum Zeitpunkt der Prog-

noseerstellung. 
51 Eigene Darstellung. 
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Abbildung  3.20: Flugbewegungen und Prognosen für die Flughäfen Basel-Mulhouse, Genf und Zürich52 

Die Flugbewegungen der vergangenen Jahre bewegen sich sowohl beim Flughafen Zürich, als 

auch beim Flughafen Basel-Mulhouse auf etwa konstantem Niveau, lediglich der Flughafen 

Genf zeigt Wachstumstendenzen bei den Flugbewegungen. Vergleicht man die Prognosen 

von Intraplan allerdings mit den tatsächlich beobachteten Flugbewegungen, so fällt auf, dass 

mehr oder weniger alle Prognosen überschätzen. Lediglich der Flughafen Genf befindet sich 

mit seinen tatsächlichen Flugbewegungen noch in der Nähe, aber dennoch unterhalb der 

Prognosen. 

Für den Flughafen Frankfurt/Main (IATA-Code: FRA) hat Intraplan mehrere Gutachten 

im Rahmen des Ausbauvorhabens der zusätzlichen Landebahn Nordwest erstellt. Die Progno-

sen der einzelnen Gutachten wurden jeweils anhand der aktuellen Entwicklung angepasst und 

aktualisiert. Bei dem Gutachten 2004 wurde allerdings als Basisjahr für die Prognose (wie 

bereits im Vorgängergutachten 2001) das Jahr 2000 benutzt.53 Mit der Eröffnung der neuen 

Landebahn Nordwest am Flughafen Frankfurt/Main ab Ende 2011 sind hier die Planfallprog-

nosen relevant. Ein signifikanter Anstieg der Flugbewegungen zeigt sich jedoch noch nicht 

seit Beseitigung dieses Engpasses – die Flugbewegungen sind sogar leicht zurückgegangen. 

                                                 
52 Eigene Darstellung. 
53 Aufgrund der Terroranschläge vom 11. September 2001, welche den Luftverkehr erheblich beeinflusst haben, 

wurde auf eine Aktualisierung des Prognosejahres auf 2001 verzichtet. 
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Abbildung  3.21: Flugbewegungen und Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main54 

Durch den späten Ausbau der Kapazitäten55 am Frankfurter Flughafen ist eine Beurteilung der 

Prognosen bis 2011 etwas schwierig, da die Prognosen von Intraplan von einem früheren 

Ausbau ausgegangen waren. Demnach wären die Kapazitäten am Flughafen laut den Progno-

sen schon eher unbeschränkt gewesen und die Flugbewegungen hätten schon früher zuneh-

men können, um die überhängige Nachfrage zu bedienen. Seit 2011 zeigt sich aber, dass mehr 

verfügbare Flugbewegungen vermutlich nicht nötig sind, da die Anzahl der Flugbewegungen 

sinkt und trotzdem die Passagier- und Frachtzahlen am Flughafen steigen können. Die Prog-

nosen für 2015 mit erwarteten Flugbewegungen zwischen 600.000 und 700.000 pro Jahr er-

scheinen deutlich zu hoch, beachtet man die sinkende Tendenz der vergangenen Jahre und die 

Tatsache, dass die Anzahl der Flugbewegungen sich in den vergangenen 10 Jahren konstant 

im Bereich 450.000 bis 500.000 Bewegungen pro Jahr eingependelt hat. 

Der Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code: LEJ) hat mit dem offiziell seit 2008 eröffneten 

DHL-Drehkreuz vor allem im Frachtbereich ein enormes Wachstum erfahren, während die 

Passagierzahlen in etwa gleich geblieben sind. Die Prognosen von Intraplan für diesen Flug-

hafen sahen zwei verschiedene Szenarien vor. Einerseits die damals zu erwartende Entwicklung 

                                                 
54 Eigene Darstellung. 
55 Die tatsächliche Eröffnung der neuen Landebahn (Ende 2011) war etwa 5 Jahre später als der Zeitpunkt, von 

dem Intraplan in der Planfall-Prognose ausgegangen war. 
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(Basisszenario)56 und andererseits ein „Perspektivszenario“ welches unter anderem eine noch 

stärkere Verlagerung des Frachtverkehrs auf spezielle Frachtexpress-Hubflughäfen vorsah. 

Mit der Verlagerung des DHL-Drehkreuzes von Brüssel nach Leipzig 2008 haben sich we-

sentliche Bedingungen für das Perspektivszenario erfüllt. Daher ist hier die Prognose des Per-

spektivszenarios als Referenzprognose zur tatsächlichen Entwicklung der Flugbewegungen 

am Flughafen Leipzig/Halle relevant. Zusätzlich gab es bei beiden Szenarien noch Sensitivi-

tätsrechnungen zum Ausmaß der künftigen Nachtflugbeschränkungen zu beachten. Da ledig-

lich der Frachtverkehr zeitlich nicht beschränkt wurde, wohingegen der sonstige sowie der 

Passagierverkehr einem Nachtflugverbot unterliegen, mussten die Prognosen für die Flugbe-

wegungen anhand der Sensitivitätsrechnungen von Intraplan ein wenig nach unten korrigiert 

werden, um eine Vergleichbarkeit mit den tatsächlichen Verkehrszahlen herzustellen. 

 

Abbildung  3.22: Flugbewegungen und Prognosen für den Flughafen Leipzig/Halle57 

Trotz gleichbleibender Passagierzahlen und stark steigender Frachtzahlen blieb die Anzahl 

der Flugbewegungen am Flughafen Leipzig/Halle in den vergangenen Jahren konstant. Die 

Prognosen für beide Prognosefälle waren allerdings von einem deutlichen Wachstum ausge-

gangen. Die prognostizierten Flugbewegungen für 2015 im Perspektivszenario werden daher 

aller Voraussicht nach nicht erreicht. 

                                                 
56 Das Basisszenario stützte sich dabei auf Intraplan-Prognosen für den Masterplan der Initiative ‚Luftverkehr für 

Deutschland’. 
57 Eigene Darstellung. 
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Der Flughafen München (IATA-Code: MUC) plant schon seit mehreren Jahren einen Aus-

bau seiner Kapazitäten. Intraplan hat auch hier wieder, wie bereits für den Frankfurter Flugha-

fen, mehrere Gutachten mit Prognosen erstellt, welche allesamt im Rahmen der Raumord-

nungs- und Planfeststellungsverfahren zum Flughafenausbau Verwendung fanden. Derzeit 

blockiert allerdings noch ein Bürgerentscheid den geplanten Bau der 3. Start- und Landebahn.  

 

Abbildung  3.23: Flugbewegungen und Prognosen für den Flughafen München58 

Da die Prognosen von Intraplan zur Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen München als 

frühestes das Jahr 2020 betreffen, lässt sich derzeit noch nichts über die Treffsicherheit dieser 

Prognosen sagen. Was sich bisher aber anhand des derzeitigen Entwicklungspfades der ver-

gangenen Jahre abzeichnet ist, dass wohl eher die Nullfallprognose als die Planfallprognose 

erreicht wird, was angesichts des bisher nicht erfolgten Ausbaus am Münchener Flughafen 

allerdings nicht gegen die Prognosen spricht. 

iv. Zwischenfazit	

Eine gute Prognose sollte eine zukünftige Entwicklung in etwa einschätzen können und einen 

Prognosewert liefern, der dem zukünftigen, tatsächlichen Beobachtungswert zumindest nahe 

kommt. Eine gute Prognose sollte in inhaltlicher Hinsicht auch damit verbunden sein, dass 

wesentliche Einflussfaktoren berücksichtigt sind. Denn eine Prognose, die einen zukünftigen 

Wert zwar gut trifft, aber von falschen Voraussetzungen ausgeht, ist wenig nützlich, weil sich 

                                                 
58 Eigene Darstellung. 
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die Menschen in ihren Entscheidungen nicht nur auf bloße Zahlen stützen, sondern ergänzen-

de Erklärungen und Begründungen fordern. 

Sehr auffällig über alle Prognosen von Intraplan hinweg ist, dass sehr viele Prognosen über-

schätzen und nur sehr wenige Prognosen gegenüber den tatsächlichen Werten unterschätzen. 

Dass eine Prognose einen zukünftigen Wert genau trifft, ist nicht zu erwarten und zu fordern, 

aber zumindest sollte der Anteil und Grad an Über- und Unterschätzung in etwa gleichverteilt 

sein über eine größere Stichprobe hinweg. Insbesondere die Prognosen zum Flugbewegungs-

aufkommen fallen hier dadurch auf, dass sie durchweg überschätzen. 

Zeitlich betrachtet ist aus den Diagrammen insbesondere erkennbar, dass sich die Verkehrs-

zahlen an einigen kleineren und mittleren Flughäfen in den vergangenen Jahren wieder auf 

teilweise deutlich niedrigerem Niveau eingependelt haben, nach anfänglichen Höhenflügen. 

Das deutet auf eine Konsolidierung des Luftverkehrsmarktes seit etwa 2008 hin, in Folge der 

Finanz- und Eurokrise in Europa. Auch bei den größeren Flughäfen sind in dieser Zeit teils 

deutlich Einschnitte im Wachstum zu erkennen gewesen. Es ist zu erkennen, dass die Progno-

sen von Intraplan die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nicht korrekt ver-

arbeiteten. Dies ist angesichts der Schwere und Einmaligkeit der Krise durchaus verständlich. 

Aber es ist nicht die Krise an sich, die Intraplan in den Prognosen nicht berücksichtigt hat, 

sondern der Strategiewechsel von Airlines. Verschiedene Entwicklungen von Flughäfen, an 

denen Strategieänderungen von Airlines völlig unabhängig von der Krise vorgenommen wur-

den, konnten von Intraplan genauso wenig berücksichtigt werden. Deshalb scheinen die Fehl-

prognosen von Intraplan keine reine Funktion der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, die 

in den Betrachtungszeitraum fällt, zu sein, sondern eine Funktion der fehlenden Fähigkeit, die 

Strategien der Airlines korrekt abzubilden. Dies kann mit dem Willen zu tun haben, die rele-

vanten Strategien abzubilden. Ein denkbarer Grund dafür könnten Aufträge sein, welche da-

rauf abzielen, nur gerade eine, nämlich die im Moment des Auftrags verfolgte, Strategie ab-

zubilden. Wie die empirischen Ergebnisse zeigen, sind diese Strategien aber weder die einzig 

möglichen, noch sind sie die tatsächlich realisierten: Es kommt häufig zu Strategiewechseln, 

die in den Intraplanprognosen nicht abgebildet sind. 

Um diesen Aspekt der Auftragsstudien etwas näher aufzuklären, sollen im Folgenden die 

Prognosedaten auf eine andere Art und Weise aufbereitet und dargestellt werden.  
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b. Prognose‐Realisierungs‐Diagramme	

Zur Überprüfung eines Prognosemodells kann man ein Prognose-Realisierungs-Diagramm 

(engl.: Prediction-Realisation-Diagram) verwenden. Dieses misst nicht nur das Ausmaß eines 

Fehlers, wie viele andere Methoden auch, sondern insbesondere auch Wendepunktfehler, wel-

che oftmals das Ergebnis von Mängeln in der grundlegenden Struktur des verwendeten Mo-

dells sind. Daher ist das Maß auch besonders geeignet, um Wendepunktfehler in Regressi-

onsmodellen zu identifizieren, welche zur Prognose der Luftverkehrsnachfrage verwendet 

werden.59 Dazu wird zunächst ein Regressionsdiagramm benutzt, mit den prognostizierten 

Veränderungen (Prognose) entlang der Y-Achse und den tatsächlichen Veränderungen (Be-

obachtung) entlang der X-Achse. Beide Achsen zeigen jeweils die prozentualen Veränderun-

gen zum Basiswert, also dem Ausgangswert der Prognose. Die Regressionsgerade im Winkel 

von 45° ist hierbei die „Gerade der perfekten Prognosen“.60 

Bei allen Beispiel-Punkten (blau) in Abbildung  3.24, außer dem Punkt A (grün), hat die Prog-

nose mit der Beobachtung zumindest grob übereingestimmt. Damit kann man bestätigen, dass 

die Richtung der Prognosen für diese Punkte schon einmal stimmte. Demgegenüber zeichnet 

sich Punkt A dadurch aus, dass bei ihm weder das prognostizierte Ausmaß noch die erwartete 

Richtung übereinstimmte. Bei Punkt A wurde eine starke und positive Veränderung prognos-

tiziert, tatsächlich war sie aber gering und negativ. Solche Wendepunktfehler im Quadranten 

rechts unten (Bereich (3) ) oder links oben (Bereich (6) ) deuten oft auf grundlegende Mängel 

im verwendeten Prognosemodell hin. 

 

                                                 
59 Vgl. Taneja (1978), S. 206 f. 
60 Vgl. Taneja (1978), S. 207. 
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Abbildung  3.24: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Einteilung in Bereiche61 

In Abbildung  3.24 sind außerdem die verschiedenen Bereiche des Prognose-Realisations-

Diagramms erkennbar. Die Bereiche (3) und (6) zeigen Wendepunktefehler auf. Bereich (1) 

und (4) deuten auf überschätzte Veränderungen hin, also die tatsächlich beobachteten Werte 

waren niedriger als die prognostizierten und die Bereiche (2) und (5) zeigen unterschätzte 

Veränderungen. 

Gleichzeitig verdeutlicht das Prognose-Realisierungs-Diagramm die Tendenzen eines Prog-

nosemodells zur Über- bzw. Unterschätzung sehr anschaulich. Liegen alle Prognose-

Realisierungs-Punkte in der Nähe und gleichmäßig verteilt entlang der „Geraden der perfek-

ten Prognosen“, so kann von einem guten Prognosemodell gesprochen werden (siehe Abbil-

dung  3.25). Die Entfernung der einzelnen Punkte von der Geraden bezeichnet dabei das je-

weilige Fehlerausmaß der einzelnen Prognosen und die Verteilung oberhalb und unterhalb der 

Geraden beschreibt das durchschnittliche Fehlerausmaß aller Prognosen bzw. des dafür be-

nutzten Prognosemodells.  

                                                 
61 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Taneja (1978), S. 208. 
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Abbildung  3.25: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Beispiel-Punkten für ein gutes Prognosemodell62 

Somit geben Prognose-Realisierungs-Diagramme brauchbare Hinweise für die Existenz von 

systematischen Mustern in der Fehlerverteilung von Prognosen, die mithilfe desselben Prog-

nosemodells gemacht wurden.63 

 

i. Methodische	Vorbemerkungen		

Um ein Prognose-Realisierungs-Diagramm hier verwenden zu können sind drei wesentliche 

Aspekte zu beachten. 

Als erster Aspekt soll behandelt werden, dass die Prognosewerte aus den Gutachten von Int-

raplan in einer Beziehung zu verschiedenen vom Gutachter genannten Prämissen, also Vorbe-

dingungen, stehen. Ohne das Eintreffen dieser Vorbedingungen kann demnach die Qualität 

einer Prognose nicht beurteilt werden, denn sie ist ja gerade an die Erfüllung der Prämisse 

geknüpft. Daher war es notwendig, die Gutachten auf solche Vorbedingungen hin zu untersu-

chen und Prognosen, für welche die genannten Vorbedingungen nicht erfüllt sind, auszu-

schließen. So ist bspw. bei einem Nichtausbau des Flughafens München (keine 3. Start-

/Landebahn) die Überprüfung des Prognose-Planfalls (-> Ausbau 3. Start-/Landebahn) wenig 

                                                 
62 Eigene Darstellung. 
63 Vgl. Taneja (1978), S. 207 - 209. 
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aussagekräftig, während der Prognose-Nullfall (-> keine 3. Start-/Landebahn) eine Bewer-

tungsgrundlage hat.  

Als zweiter Aspekt ist zu behandeln, dass Intraplan meist keine stetigen, sondern nur Punkt-

prognosen erstellt. So sind in nahezu allen vorliegenden Gutachten die Hauptprognosen und 

Zwischenprognosen lediglich auf die Jahre 2005, 2010, 2015, 2020, usw. beschränkt. Da Ist-

Zahlen nur bis 2013 vorliegen, werden die aktuellen Verkehrszahlen64 für die weitere Unter-

suchung mithilfe ihres historischen 5-jährigen Trends65 auf die kommenden zwei Jahre fort-

geschrieben. Damit wird ein Beobachtungswert für 2015 geschaffen, der sich an der durch-

schnittlichen Veränderungsrate der Jahre 2009 bis 2013 orientiert66. Das hat einerseits den 

Vorteil, dass die Veränderungen in den Verkehrszahlen (Prognosegrößen) der betrachteten 

Flughäfen aus den vergangenen drei Jahren mit berücksichtigt werden können (andernfalls 

wäre das letzte betrachtete Jahr das Jahr 2010 gewesen) und andererseits auch die Intraplan-

Prognosen für 2015 noch mit berücksichtigt werden können. Damit erhöht sich gleichzeitig 

auch die nun verfügbare Datenbasis auf etwa das Doppelte. Auch deshalb sollen mithilfe die-

ser Modifikation validere Aussagen möglich werden. 

Als dritter Aspekt ist Folgendes zu behandeln: Bei kleineren Flughäfen zeigt sich eine teils 

hohe Volatilität der Ist-Vergangenheitswerte.67 Da Intraplan Consult selbst in ihren Prognosen 

zur langfristigen, künftigen Entwicklung der Verkehrszahlen eines Flughafens keine solche 

Volatilitäten einplant68, könnten diese eine faire Bewertung der Prognosegüte verhindern oder 

zumindest teils stark einschränken. Beispielhaft für starke Ausschläge soll die folgende Zeit-

reihe sowie die zugehörige Intraplan-Prognose (Abbildung  3.26) in Bezug auf das Fracht- und 

Postaufkommen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gezeigt werden. 

 

                                                 
64 Aus der ADV-Statistik; ADV: Verkehrszahlen, verfügbar unter: http://www.adv.aero/verkehrszahlen/ (Zu-

griff: 22.04.2014).    
65 Dieser Trend ist linearer Natur und wird mithilfe der „TREND-Funktion“ in Microsoft Excel erstellt.  
66 Diese durchschnittliche Veränderungsrate der vergangenen 5 Jahre wird praktisch für die Jahre 2014 und 2015 

angenommen.       
67 und somit mögliche, kurzfristige Verfälschungen der Ausgangsdaten für die Untersuchung. 
68 Außer es ist Bestandteil einer zu erwartenden Entwicklung, was hier aber in keinem der Fälle erkennbar war. 
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Abbildung  3.26: Volatilitäten in den Frachtzahlen des Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden69 

Was ist aber bei so starken Volatilitäten der Ist-Zahlen der faire Maßstab für die Intraplan-

prognose? Es wurde hier das Verfahren gewählt, die jeweilige Prognosegröße der Jahre 2005 

und 2010 an dem 3-jährigen Mittelwert der Beobachtungsgröße (Ist-Zahlen) zu messen. Für 

den Beobachtungswert 2005 ergibt sich somit der Mittelwert der Jahre 2004, 2005 und 2006 

sowie für den Beobachtungswert 2010 analog der Mittelwert der Jahre 2009, 2010 und 2011.  

Alle nachfolgend verwendeten Prognosewerte stammen aus den verfügbaren Gutachten von 

Intraplan. Eine Liste dieser Gutachten ist im Anhang zu finden. Für die Untersuchung wurden 

die Prognosen für die Jahre 2005, 2010 sowie 2015 herangezogen. Die drei verwendeten 

Prognosegrößen sind folgende: 

 Passagieraufkommen 

 Fracht- und Postaufkommen (zusammen)  

 Aufkommen an Flugbewegungen. 

 

                                                 
69 Eigene Darstellung. 
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ii. Alle	Prognosen	

Insgesamt ergeben sich aus allen verfügbaren Gutachten 103 Prognosewerte, die im Progno-

se-Realisierungs-Diagramm dargestellt werden können. In der folgenden Abbildung sind alle 

Prognosewerte gesamthaft aufgeführt. Allerdings reichen die tatsächlichen Veränderungsraten 

dabei von -30% bis knapp +4000%, was eine graphische Darstellung erschwert. Um den 

Schwerpunkt besser erkennen zu können, beschränken wir die Achsenwerte auf den Bereich -

50% bis 200%, was im rechten Diagramm zu erkennen ist. Für alle nachfolgenden Darstel-

lungen wählen wir diesen Bereich. 

 

Abbildung  3.27: Prognose-Realisierungs-Diagramme mit allen Prognosen70 

Für eine allgemeine Qualitätsbetrachtung des Prognosemodells von Intraplan lässt sich aus 

dem rechten Diagramm in Abbildung  3.27 ablesen, dass neben mehreren Wendepunktefeh-

lern, eine deutliche Streuung oberhalb der Gerade der perfekten Prognosen (Überschätzung) 

mit teils starken Abweichungen von der Geraden (teils starke Fehlerausmaße) zu beobachten 

sind. Diese Beobachtungen deuten neben einer tendenziellen Überschätzung der Prognosen 

von Intraplan, zusätzlich auf weitere systematische Fehler im Prognosemodell hin. So sind 

alle Prognosen von einem Wachstum an den betreffenden Flughäfen ausgegangen, tatsächlich 

aber gab es auch rückläufige Prognosegrößen, wie im Quadrant oben links, im rechten Dia-

gramm, zu beobachten ist (Wendepunktfehler). Im Folgenden sollen nun die Prognosewerte 

für die Prognosegrößen Passagiere, Fracht+Post sowie Flugbewegungen jeweils separat dar-

gestellt werden. 

                                                 
70 Eigene Darstellung. 
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iii. Nur	Passagiere	

Hier sollen nur die Prognosewerte für die Passagierprognosen mithilfe des Prognose-

Realisierungs-Diagramms dargestellt werden. Aus den verfügbaren Gutachten ergeben sich 

46 Prognosewerte für die Passagierprognosen. 

 

Abbildung  3.28: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Passagierprognosen71 

In Abbildung  3.28 ist zu erkennen, dass es bei den Passagierprognosen keine Wendepunk-

tefehler gibt, was zunächst für dieses Prognosemodell spricht. Auch die Verteilung entlang 

der Geraden der perfekten Prognosen sieht deutlich gleichmäßiger aus, als in der vorangegan-

genen Betrachtung zu allen Prognosen. Denn während bei Betrachtung aller Prognosen nur 

etwa 1/5 der Prognose-Realisierungs-Punkte unterhalb der Geraden der perfekten Prognosen 

lag und der andere, überwiegende Teil über der Geraden lag und damit starke Tendenzen zur 

Überschätzung zeigte, so liegen hier bei den Passagierprognosen nur noch 1/3 der Punkte un-

terhalb der Geraden. So ist zwar auch hier noch eine leichte Tendenz zu Überschätzungen zu 

erkennen, allerdings sind die Passagierprognosen im Mittel deutlich besser als die gesamten 

Prognosen. 

Weitere vier Punkte befinden sich außerhalb des Bereiches bis +200% und sind hier in Abbil-

dung  3.28 nicht erkennbar. Diese ändern aber an der Beurteilung nichts.72 

                                                 
71 Eigene Darstellung. 
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iv. Nur	Fracht+Post	

Als Nächstes sollen nur die Prognosewerte für die Frachtprognosen (Fracht+Post73) mithilfe 

des Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt werden. Aus den verfügbaren Gutachten 

ergeben sich 36 Prognosewerte für die Frachtprognosen. 

 

Abbildung  3.29: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Fracht- und Postaufkommensprognosen74 

In Abbildung  3.29 sind die Frachtprognosen von Intraplan im Prognose-Realisierungs-

Diagramm dargestellt. Hier ist die Tendenz der Prognosen zur Überschätzung der Frachtent-

wicklung schon wieder recht offensichtlich, da nur wenige Punkte unterhalb der Geraden der 

perfekten Prognosen liegen. Außerdem befindet sich einer der Punkte im linken oberen Quad-

ranten für Wendepunktfehler. Er beschreibt also eine Prognose in eine falsche Richtung75. 

Weitere fünf Punkte befinden sich außerhalb des Bereiches bis +200% und sind hier in Abbil-

dung  3.29 nicht erkennbar. Diese ändern an der Beurteilung der tendenziellen Überschätzung 

                                                                                                                                                         
72 Im linken Diagramm aus Anhang  5.e (Alle Prognosen im Prognose-Realisierungs-Diagramm, nach Progno-

segröße: Passagiere, Fracht+Post, Flugbewegungen) können diese vier Punkte identifiziert werden. 
73 Fracht meint hier das gesamte Fracht- und Postaufkommen. 
74 Eigene Darstellung. 
75 Für diesen Wert wurde ein vergleichsweise geringes Wachstum prognostiziert, und tatsächlich war ein etwa 

doppelt so starker Rückgang des Wertes zu beobachten. 
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der Frachtprognosen zwar nichts, allerdings gibt es auch bei diesen Punkten wieder extreme 

Ausreißer von der Geraden nach oben.76 

 

v. Nur	Flugbewegungen	

Hier sollen nur die Prognosewerte für die Flugbewegungsprognosen mithilfe des Prognose-

Realisierungs-Diagramms dargestellt werden. Aus den verfügbaren Gutachten ergeben sich 

21 Prognosewerte für die Flugbewegungsprognosen. 

 

Abbildung  3.30: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Flugbewegungsprognosen77 

In Abbildung  3.30 sind die Prognosen von Intraplan zu den Flugbewegungen mithilfe des 

Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt. Auffällig ist hierbei, dass ausnahmslos alle 

Prognosen zu den Flugbewegungen die tatsächliche Entwicklung bei den Flugbewegungen 

überschätzt haben, also alle Punkte liegen oberhalb der Geraden der perfekten Prognosen. Die 

tatsächlichen Flugbewegungen sind im Schnitt sogar fast gleich geblieben (Streuung entlang 

der Y-Achse), während teils hohe Wachstumsraten erwartet wurden. Gleichzeitig befinden 

sich mehrere Punkte sogar deutlich im linken oberen Quadranten für Wendepunktfehler. Die-

                                                 
76 Im linken Diagramm aus Anhang  5.e (Alle Prognosen im Prognose-Realisierungs-Diagramm, nach Progno-

segröße: Passagiere, Fracht+Post, Flugbewegungen) können diese 5 Punkte identifiziert werden. 
77 Eigene Darstellung. 
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se Entwicklungen wurden also deutlich falsch eingeschätzt78. Für die Prognose der Flugbewe-

gungen ist daher das benutzte Prognosemodell von Intraplan angesichts dieser Ergebnisse 

nicht geeignet, da es hier sehr deutlich überschätzt. 

vi. Nur	Planfälle	bei	Genehmigungsgutachten	

Im Rahmen von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren zum Ausbau von Flughäfen 

werden in der Regel Genehmigungsgutachten von den jeweiligen Flughäfen in Auftrag gege-

ben, welche zur Rechtfertigung solcher Ausbauvorhaben bestimmt sind. Diese Genehmi-

gungsgutachten sehen dabei immer einen Planfall (Ausbau des Flughafens) und einen Nullfall 

(Nichtausbau des Flughafens) vor. In diesem Abschnitt sollen nur die Prognosen für die Plan-

fälle betrachtet werden (PAX, Fracht und Post, Flugbewegungen) und auch nur in den Fällen, 

in denen die Ausbaumaßnahmen dann auch tatsächlich durchgeführt wurden. Damit soll 

überprüft werden, ob das prognostizierte Wachstumspotential im Falle eines Ausbaus, wie es 

durch die Planfallprognosen von Intraplan dargestellt wird, auch realistisch eingeschätzt wur-

de mithilfe deren Prognosemodells. Aus den verfügbaren Gutachten ergeben sich 65 Progno-

sewerte aus Planfällen bzw. Basisszenarien im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen an 

Flughäfen. 

 

Abbildung  3.31: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Planfallprognosen79 

                                                 
78 Für die drei Werte links oben wurde ein sehr starkes Wachstum prognostiziert, aber tatsächlich waren deutli-

che Rückgänge dieser Werte zu beobachten. 
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In Abbildung  3.31 sind die Intraplan-Prognosen zu den Planfällen aus den Genehmigungsgut-

achten80 mithilfe des Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt. Sehr auffällig ist auch 

hier wieder die deutliche Tendenz der Prognosen zur Überschätzung der tatsächlichen Ent-

wicklung. Erkennbar ist diese an der Verteilung der Punkte oberhalb der Geraden der perfek-

ten Prognosen, während eine gute Verteilung einerseits entlang der Geraden verläuft und an-

dererseits gleichmäßig unter- und überschätzt. Zusätzlich befinden sich auch hier wieder meh-

rere Punkte sogar deutlich im linken, oberen Quadranten für Wendepunktfehler. Diese Ent-

wicklungen wurden also deutlich falsch eingeschätzt81. 

Weitere neun Punkte befinden sich außerhalb des Bereiches bis +200% und sind hier in Ab-

bildung  3.31 nicht erkennbar. Diese ändern an der Beurteilung zur recht deutlichen Über-

schätzung der Planfallprognosen allerdings nichts.82 

 

vii. Nur	Worst‐Case‐Fälle	

Neben dem geplanten Ausbau eines Flughafens kommt es auch hin und wieder vor, dass sol-

che Ausbaupläne nicht oder zumindest noch nicht umgesetzt werden konnten. Dies betrifft in 

Deutschland insbesondere den Flughafen München und den neuen Berliner Flughafen. Auch 

für diese Flughäfen wurden Prognosen von Intraplan erstellt. Um den Ausbau eines Flugha-

fens zu begründen, wird dem Planfall-Szenario (Ausbau des Flughafens) ein Nullfall-Szenario 

bzw. ein Worst-Case-Szenario (Nichtausbau des Flughafens) gegenübergestellt. In diesem 

Abschnitt sollen nur die Prognosen für die Nullfall- bzw. Worst-Case-Szenarien betrachtet 

werden und auch nur in den Fällen, in denen die Ausbaumaßnahmen dann auch tatsächlich 

nicht bzw. noch nicht durchgeführt wurden. Damit soll – umgekehrt zum vorigen Abschnitt 

mit den Planfällen – überprüft werden, ob die prognostizierte Kapazitätsgrenze bei einem 

Nichtausbau, welche die geplante Ausbaumaßnahme rechtfertigen soll, auch realistisch einge-

schätzt wurde mithilfe des Prognosemodells. Aus den verfügbaren Gutachten ergeben sich 

                                                                                                                                                         
79 Eigene Darstellung. 
80 Dies betrifft die Genehmigungsgutachten zu den Flughäfen Frankfurt/Main, Frankfurt-Hahn, Karlsru-

he/Baden-Baden sowie Leipzig. Zusätzlich wurde die Basisprognose (Ausbaufall) des Masterplans 2004 der 
Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland’ für den Flughafen Frankfurt/Main dieser Kategorie mit zugeordnet, 
welche ebenfalls von Intraplan erstellt wurde. 

81 Für die drei Werte links oben wurde ein sehr starkes Wachstum prognostiziert und tatsächlich waren aber 
deutliche Rückgänge dieser Werte zu beobachten. 

82 Im linken Diagramm aus Anhang  5.f (Alle Prognosen im Prognose-Realisierungs-Diagramm, nach Prognose-
hintergrund/-szenario: Planfall, Worst Case, Marktstudien) können diese 9 Punkte identifiziert werden. 
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hier lediglich 5 Prognosewerte aus Nullfall- bzw. Worst-Case-Szenarien im Zusammenhang 

mit nicht erfolgten Erweiterungsmaßnahmen an Flughäfen. 

 

Abbildung  3.32: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Worst-Case-Prognosen83 

In Abbildung  3.32 sind die Intraplan-Prognosen zu den Nullfall- bzw. Worst-Case-

Szenarien84 mithilfe des Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt. Auffällig bei diesen 

Prognose-Realisierungs-Punkten ist, dass sie allesamt unterhalb der Geraden der perfekten 

Prognosen liegen. Alle diese Prognosen haben die tatsächliche Entwicklung der Prognosegrö-

ßen unterschätzt. Das bedeutet, dass in diesen Fällen der vermeintliche Engpass, welcher auf-

grund des fehlenden Ausbaus der Kapazitäten besteht, zu niedrig geschätzt wurde. Auch wenn 

die Kapazität nicht erweitert wurde, so konnten die Passagierzahlen85 dennoch bis über die 

behauptete Kapazitätsgrenze hinweg zunehmen, teils nur leicht, teils aber recht stark. 

                                                 
83 Eigene Darstellung. 
84 Dies betrifft die Genehmigungsgutachten zum Flughafen München. Zusätzlich wurden die Worst-Case-

Prognosen (Nichterweiterung der Kapazitäten) des Masterplans 2004 der Initiative ‚Luftverkehr für Deutsch-
land’ für die Flughäfen Berlin und Düsseldorf dieser Kategorie mit zugeordnet. Diese Prognosen wurden 
ebenfalls von Intraplan erstellt. 

85 In dieser Kategorie finden sich nur Passagierprognosen, da keine geeigneten Fracht- bzw. Flugbewegungs-
prognosen für die Nullfall- bzw. Worst-Case-Szenarien vorlagen. 
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viii. Nur	Marktstudien	

Neben den Genehmigungsgutachten zur Begründung eines Flughafenausbaus erstellt Intra-

plan auch Gutachten bzw. Studien zu verschiedenen Flughäfen, die eher Marktstudien mit 

Erwartungsprognosen zur zukünftigen Entwicklung entsprechen. Aus den verfügbaren Gut-

achten ergeben sich 33 Prognosewerte für solche Marktstudien. 

 

Abbildung  3.33: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Prognosen aus Marktstudien86 

In Abbildung  3.33 sind die Intraplan-Prognosen aus solchen Marktstudien87 mithilfe des 

Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt. Auch hier zeigt sich wieder eine leichte Ten-

denz der Prognosen von Intraplan zur Überschätzung des erwarteten Wachstums. Etwa 1/3 

der Prognose-Realisierungs-Punkte befinden sich unterhalb der Geraden der perfekten Prog-

nosen (Unterschätzung), während etwa 2/3 darüber liegen und das Wachstum überschätzen. 

Mindestens ein Punkt befindet sich auch im linken oberen Quadranten, der auf Wendepunkt-

fehler hinweist. 

                                                 
86 Eigene Darstellung. 
87 Dieser Kategorie konnten folgende Gutachten/Studien zugeordnet werden: die Nachfrageprognose zu den 

Flughäfen in der Schweiz, eine Frachtprognose für den Flughafen Hamburg, eine Prognose im Vorfeld der 
Ausbauplanung zum Flughafen Frankfurt/Main (1999), sowie verschiedene Basisprognosen aus dem Mas-
terplan 2004 der Initiative ‚Luftverkehr für Deutschland’ für die Flughäfen Hamburg, Stuttgart, Köln-Bonn 
und Hannover. Diese Prognosen wurden ebenfalls von Intraplan erstellt. 
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ix. Nur	für	Flughafen	Frankfurt	

Abschließend sollen noch einmal allein die Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main dar-

gestellt werden, da sie mit 27 Einzelprognosen aus fünf verschiedenen Gutachten bzw. Stu-

dien den größten Anteil und etwa 1/4 an den gesamten Prognosen ausmachen.   

 

Abbildung  3.34: Prognose-Realisierungs-Diagramm mit Prognosen für den Flughafen Frankfurt/Main88 

In Abbildung  3.34 sind die Intraplan-Prognosen zum Flughafen Frankfurt/Main89 mithilfe des 

Prognose-Realisierungs-Diagramms dargestellt. Hier fällt auch wieder die tendenzielle Über-

schätzung der Prognosen ins Auge, obwohl sich die Werte zumindest an der Geraden der per-

fekten Prognosen orientieren, wenn auch mit einer deutlichen Tendenz oberhalb dieser Gera-

den. Die Prognosen für den Flughafen Frankfurt sind – nachträglich betrachtet – zu optimis-

tisch gewesen. 

                                                 
88 Eigene Darstellung. 
89 Dieser Kategorie konnten folgende Gutachten/Studien zugeordnet werden: die Genehmigungsgutachten im 

Rahmen des Flughafenausbaus am Frankfurter Flughafen (2001, 2004, 2006), ein Gutachten im Vorfeld des 
Ausbaus (1999) sowie die Basisprognose aus dem Masterplan 2004 der Initiative ‚Luftverkehr für Deutsch-
land’ für den Flughafen Frankfurt/Main. 
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4. Abschließende	Würdigung	

 
Abschließend sollen die vorangegangenen Untersuchungen kurz zusammenfassend reflektiert 

werden. 

Einleitend wurden Prognosediagramme der einzelnen Flughäfen, zu denen Prognosegut-

achten vorliegen, vorgestellt. Sie dienten der direkten Gegenüberstellung der prognostizierten 

Entwicklung mit der tatsächlichen Entwicklung an den jeweiligen Flughäfen. Diese Untersu-

chung hat erste Hinweise auf überschätzende Prognosen von Intraplan insbesondere bei den 

Flugbewegungszahlen aufgezeigt. Teilweise liegen Prognose und Realität sehr weit auseinan-

der. 

Die nachfolgende Untersuchung zur Qualität der Prognosen von Intraplan sollte mit Hilfe des 

Instrumentes des Prognose-Realisierungs-Diagramms visuell aufzeigen, ob die Prognosen 

von Intraplan tendenziell überschätzen, wie es vermutet wurde. Dazu wurden alle verfügbaren 

Prognosen der Intraplan Consult GmbH genutzt. Die drei häufigsten Prognosegrößen (Passa-

giere, Fracht- und Postaufkommen sowie Flugbewegungen) wurden gemeinsam im Prognose-

Realisierungs-Diagramm dargestellt und ausgewertet. Es ergab sich, dass die Prognosen ins-

gesamt betrachtet tendenziell die tatsächliche Verkehrsentwicklung überschätzen. Es konnte 

zudem ermittelt werden, dass die Qualität der Ergebnisse stark streut und sich nicht normal-

verteilt verhält. Weiterhin konnte anhand der Wendepunktefehler im Diagramm beobachtet 

werden, dass einige Prognosen von Intraplan die Verkehrsentwicklung einzelner Flughäfen 

positiv einschätzten, diese sich aber negativ entwickelten. Das heißt, das Modell von Intraplan 

kann Wendepunkte von Entwicklungen nicht erkennen. Die Airlines haben in den von den 

Prognosen erfassten Zeiträumen Strategiewechsel vorgenommen, die von Intraplan nicht er-

kannt wurden. Dies bedeutet für zukünftige rechtliche Auseinandersetzungen mit Prognosen, 

dass aus den Intraplan-Prognosen nicht geschlossen werden kann, dass es nicht auch alterna-

tive Handlungsweisen für die Airlines gibt. Die Prognosen von Intraplan stellen nur einen 

denkbaren Pfad der Entwicklung dar, der in gar keiner Weise der einzige ist und der auch 

nicht der wahrscheinlichste ist, wie die systematischen Fehlprognosen zeigen. Intraplan-

Prognosen geben Strategien von Airlines wieder, die im Mittel nicht tatsächlich durchgeführt 

werden.  

Im weiteren Verlauf dieser zweiten Untersuchung wurden die drei Prognosegrößen (Passagie-

re, Fracht- und Postaufkommen sowie Flugbewegungen) auch jeweils noch einmal einzeln 
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mithilfe des Prognose-Realisierungs-Diagramms betrachtet. Alle drei Größen zeigten tenden-

ziell überschätzende Prognosen, besonders aber die Flugbewegungen. 

Anschließend wurden die Prognosen anhand ihres Entstehungshintergrundes nach den Kate-

gorien „Planfälle bei Genehmigungsgutachten“, „Worst-Case-Fälle bei Genehmigungsgutach-

ten“ sowie „Marktstudien“ betrachtet. Alle drei Kategorien weisen systematische Fehlschät-

zungen auf. Bei Marktstudien und Planfallprognosen liegen systematische Überschätzungen 

vor. Erstere sind tendenziell etwas geringer als die der Planfallprognosen. Worst-Case-

Prognosen hingegen unterschätzten die tatsächliche Entwicklung systematisch. Da die beiden 

letzteren Kategorien (Planfälle, Worst-Case-Fälle) im Zusammenhang mit Ausbauvorhaben 

an Flughäfen stehen, liegt die Vermutung nahe, dass im Rahmen der Genehmigungsgutachten 

die Nullfall- bzw. Worst-Case-Prognosen von vorherein gezielt eher niedriger angesetzt wur-

den (Unterschätzung), während die Planfallprognosen eher zu hoch angesetzt wurden (Über-

schätzung), um so die Planrechtfertigung für die jeweiligen Ausbauvorhaben damit noch zu 

unterstützen.  

 

Über die verschiedenen Untersuchungen hinweg ist einiges sehr deutlich geworden. Es zeigt 

sich zunächst eine generelle Tendenz zur Überzeichnung der Prognosen. Insbesondere bei den 

Flugbewegungen. Aber auch ganz generell bei den Prognosen der Kategorie „Planfall“ (also 

bei Genehmigungsgutachten) wird diese Überschätzung deutlich. Weiterhin ist das Fehler-

ausmaß der prognostizierten Veränderung, also die Abweichung von der tatsächlichen Verän-

derung, im Schnitt sehr hoch. Abweichung von Ist und Prognose von 20%-Punkten, 50%-

Punkten oder mehr als 100%-Punkten sind nicht selten. 

Es wurde von Intraplan in allen Prognosen eine positive Entwicklung – also ein Wachstum – 

unterstellt. Eine negative Entwicklung hingehen wurde in den verfügbaren Gutachten niemals 

prognostiziert. Trotzdem waren solche Rückgänge in den Verkehrszahlen tatsächlich an eini-

gen Flughäfen zu beobachten. So erklären sich die Wendepunktfehler in den Prognose-

Realisierungs-Diagrammen, welche oftmals auf Mängel in der grundlegenden Struktur des 

verwendeten Prognosemodells hinweisen. 

Solche strukturellen Mängel können auch in fehlerhaften Prognoseannahmen des Modells 

begründet liegen, beispielsweise eine unterschätzte Passagierauslastung der Flugzeuge oder 

eine unterschätzte Flugzeuggröße, aber diese ließe sich leicht durch eine andere Berechnung 

korrigieren. Es stellt sich die Frage, warum Intraplan nicht korrigiert? Eine praktisch immer 
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verwendete Annahme in den untersuchten Gutachten von Intraplan ist die der real konstanten 

Preise im Luftverkehr. Tatsächlich zeigt sich, dass die Flugpreise gegenüber dem Verbrau-

cherpreis zwischen 2000 und 2013 um etwa 32% zugelegt haben.90 Die Flugpreise scheinen 

zusätzlich auch gegenüber den Bahnpreisen leicht zugelegt zu haben.91 Aber dies ist nur ein 

Aspekt. Relevanter scheint uns ein anderer zu sein. 

Die Frage nach der Qualität der Genehmigungsgutachten muss hier noch einmal besonders 

beleuchtet werden. Hier sind systematische Fehler besonders häufig. Möglicherweise dienen 

solche Gutachten mehr der Planrechtfertigung als der Darlegung der tatsächlichen Erwartun-

gen. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man Planfall- und Nullfall- bzw. Worst-Case-

Prognosen von Intraplan mit denjenigen Prognosen vergleicht, die als projektunabhängige 

Marktstudien angefertigt wurden. Obwohl auch Marktstudien im Mittel verzerrte Prognosen 

enthalten, sind die Fehler bei Genehmigungsprognosen systematisch größer. Dies zeigt, dass 

die Prognosefehler von Intraplan nicht nur an Fehlern im Modell liegen können, sondern auch 

vom Anlass der Prognose beeinflusst sind. Das aber würde bedeuten, dass in die Prognosen 

bewusst eingegriffen wurde, ansonsten würden sich überall nur die Modellfehler auswirken. 

Die Hypothese, dass in Prognosen bewusst eingegriffen wird, um Ergebnisse im Sinne der 

Auftraggeber solcher Prognosen zu erhalten, kann nicht abgelehnt werden. 

Abschließend sei das Problem der Finanzkrise von 2008 behandelt. Es wurde das Argument 

diskutiert, dass die Fehlprognosen von Intraplan im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 

2008 stünden, welche einfach nicht vorhersehbar gewesen sei. Hierzu ist zu sagen, dass die 

Krise die Planfall- und Nullfall-Prognosen gleich hätte betreffen müssen, was nicht der Fall 

ist: Planfall-Prognosen überschätzen im Mittel die tatsächliche Entwicklung, während Null-

fall-Prognosen sie unterschätzen. Auch ist einzuwenden, dass die Wirkung der Finanzkrise 

von 2008 durchaus begrenzt ist: An den Finanzmärkten haben die Aktienmärkte mittlerweile 

neue Höchststände erreicht und die Krise hinter sich gelassen. Die dauerhaften Strategiewech-

sel der Luftverkehrswirtschaft in den Jahren seit der Krise scheinen nicht allein auf die Krise 

zurückführbar zu sein. Vielmehr wurden unhaltbare Geschäftsmodelle der Vergangenheit 

beendet und neue vernünftigere Konzepte umgesetzt: größere Flugzeuge, höhere Auslastung, 

konzentrierteres Streckennetz. Dies wäre auch ohne Finanzkrise irgendwann nötig geworden 

und erfolgt und wahrscheinlich in den Prognosen von Intraplan nicht abgebildet worden. 
                                                 
90 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013), Genesis-Datenbank, Werte: VPI Deutschland, Personenbeförderung im 

Schienenverkehr, Personenbeförderung im Luftverkehr, verfügbar unter: https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online (Zugriff: 28.03.2014). 

91 Vgl. ebenda; Änderung der Flugpreise ggü. den Bahnpreisen im selben Zeitraum etwa +13%. 
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Denn ein Großteil der Prognosen von Intraplan steht im Zusammenhang mit Genehmigungs-

verfahren, welche das Ziel verfolgen, ein bestimmtes Projekt eines Auftraggebers bei Auf-

sichtsbehörden durchzubringen. Solche Prognosen können keine Strategien beinhalten, die 

nicht im momentanen Sinne der Auftraggeber sind. 

Ein Vertreter eines Flughafens, mit dem wir in Vorbereitung dieser Studie sprachen, sagte 

uns, dass man sich vor einiger Zeit ein Genehmigungsgutachten habe erstellen lassen, um ein 

Projekt durchzubringen, bräuchte nun aber eine wirkliche Marktstudie, könne aber keine in 

Auftrag geben, weil man die dann zutage tretenden Widersprüche zwischen Genehmigungs-

gutachten und Marktstudie nicht öffentlichkeitswirksam diskutieren möchte. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Angesichts deutlicher Fehleinschätzungen in den vergange-

nen Prognosen, welche sich in dieser Untersuchung bestätigten, sollten Luftverkehrsprogno-

sen in Zukunft besser hinterfragt werden. Insbesondere Prognosen im Zusammenhang mit der 

Genehmigung von Luftverkehrsprojekten sind kritisch zu betrachten. Sie geben die aktuell 

geplanten Strategien eines Vorhabenträgers wieder, zeigen (außer einem Planfall und einem 

Worst Case) keine realistischen alternativen Entwicklungspfade und stellen nicht einmal die 

wahrscheinlichste Entwicklung dar. Die Worst-Case-Prognosen unterzeichnen die Entwick-

lung. 
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5. Anhang	

a. Vorliegende	Gutachten	

Nachfolgend sollen alle vorliegenden Gutachten der Intraplan Consult GmbH aufgelistet wer-

den, welche Prognosen zum Luftverkehr beinhalten. Die in der Untersuchung verwendeten 

Gutachten sind fett gekennzeichnet. Sie erfüllen die grundsätzlichen Auswahlkriterien für 

die vorgenommenen Betrachtungen. Für die nicht verwendeten Gutachten in dieser Liste fin-

det sich eine kurze Begründung in der Fußnote zum jeweiligen Gutachten. Zum Zweck der 

besseren Übersicht, wird zunächst die Kurzzitierweise verwendet und anschließend der voll-

ständige Titel des Gutachtens wiedergegeben. Die Liste ist geordnet nach dem Jahr der Veröf-

fentlichung des jeweiligen Gutachtens. Mit dem ältesten Gutachten wird begonnen. 

 
Intraplan/IVT (1990) 

Intraplan Consult GmbH/lnstitut für Angewandte Verkehrs- und Tourismusforschung 

e.V. (1990), Personenverkehrsprognose 2000/2010 für die Bundesverkehrswege-

planung – Langfassung, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE-Nr. 98 

091/87, im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, München/Heilbronn.92 

 

Intraplan/IVT (1991) 

Intraplan Consult GmbH/lnstitut für Angewandte Verkehrs- und Tourismusforschung 

e.V. (1991), Personenverkehrsprognose 2010 für Deutschland – Schlußbericht, 

Langfassung, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE-Nr. 90 300/90, im Auf-

trag des Bundesministers für Verkehr, München/Heilbronn.93 

 

Intraplan (1999) 

Intraplan Consult GmbH (1999), Fluggastprognose 2015 für den Flughafen 

Frankfurt am Main unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungen der 

Transeuropäischen Netze – im Rahmen der Mediation, im Auftrag der 

Flughafen Frankfurt Main AG, Oktober 1999. 

 

                                                 
92 Es sind Zahlen zum Personenverkehrsaufkommen für Deutschland enthalten. Hier stimmt allerdings die Defi-

nition des Aufkommens nicht mit der überein, die in den verwendeten Flughafengutachten benutzt wird.  
93 Siehe Begründung in Fußnote 92. 
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Intraplan (2001) 

Intraplan Consult GmbH (2001), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flughafen 

Frankfurt Main unter besonderer Berücksichtigung geplanter Kapazitäts-

erweiterungen – Fachgutachten G 4.1 – im Rahmen des Raumordnungsver-

fahrens zum Ausbau des Flughafen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport 

AG, Juli 2001.  

 
Intraplan (2001a) 

Intraplan Consult GmbH (2001a), Prognose des landseitigen Verkehrsaufkommens am 

Flughafen Frankfurt Main – Fachgutachten G 4.2 – im Rahmen des Raumord-

nungsverfahrens zum Ausbau des Flughafen Frankfurt Main, im Auftrag der 

Fraport AG, 2001.94 

 
Intraplan et  al. (2001b) 

Intraplan Consult GmbH/BVU GmbH/Ifo Institut für Wirtschaftsforschung/Planco 

Consulting GmbH (2001b), Verkehrsprognose 2015 für die Bundesverkehrs-

wegeplanung – Schlussbericht, im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen.95 

 

Intraplan (2002) 

Intraplan Consult GmbH/verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität 

Stuttgart (2002), Künftige Nachfrage und Kapazität der Anlagen des Flug-

hafens Karlsruhe/Baden-Baden – im Rahmen des anstehenden Planfeststel-

lungsverfahrens des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden, im Auftrag der 

Baden-Airpark GmbH, München/Stuttgart, 18.02.2002. 

 
Intraplan (2003) 

Intraplan Consult GmbH (2003), Verkehrsprognose für den Flughafen Frank-

furt-Hahn – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Verlängerung 

der Start- und Landebahn, im Auftrag der Flughafen Frankfurt-Hahn 

GmbH, März 2003. 

                                                 
94 Dieses Gutachten schließt an das vorgenannte Gutachten an und wird deshalb hier aufgelistet, enthält aber 

keine relevanten Informationen. 
95 Es sind Zahlen zum Personenverkehrsaufkommen für Deutschland enthalten. Hier stimmt allerdings die Defi-

nition des Aufkommens nicht mit der überein, die in den verwendeten Flughafengutachten benutzt wird. 
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Intraplan (2004) 

Intraplan Consult GmbH (2004), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flughafen 

Frankfurt Main und Prognose zum landseitigen Aufkommen am Flughafen 

Frankfurt Main – Gutachten G8 – im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens zum Ausbau des Flughafen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport 

AG,  30. Juli 2004. 

 
Intraplan (2005a), 

Intraplan Consult GmbH (2005a), Frachtprognose für den Flughafen Hamburg, 

im Auftrag der Flughafen Hamburg GmbH, April 2005. 

 
Intraplan (2005b) 

Intraplan Consult GmbH (2005b), Entwicklung des Luftverkehrs in der Schweiz 

bis 2030 – Nachfrageprognose, im Auftrag des Bundesamtes für Zivilluft-

fahrt, August 2005. 

 

Intraplan (2005c) 

Intraplan Consult GmbH  (2005c), Bedarfsprognose für den Flughafen Kassel-Calden 

– Gutachten E1 – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens der Erweiterung 

des Flughafen Kassel-Calden, im Auftrag der Flughafen GmbH Kassel, April 

2005.96 

 

Intraplan (2005d) 

Intraplan Consult GmbH (2005d), Gutachten zur Luftverkehrsinfrastruktur im Rhein-

Neckar-Dreieck, im Auftrag der IHK Rhein-Neckar und der IHK Pfalz, 29. Juni 

2005.97 

 

  

                                                 
96 Der Flughafen Kassel-Calden wurde erst am 4. April 2013 eröffnet, nach mehrjährigem Umbau vom Ver-

kehrslandeplatz zum Regionalflughafen. Es stehen keine verlässlichen Vergleichszahlen zur Verfügung, die 
mit dem Prognosefall oder dem Prognosenullfall (jeweils für 2010 bzw. 2015) verglichen werden könnten. 

97 Prognose zu drei regionalen Verkehrslandeplätzen (keine verlässlichen Vergleichsdaten verfügbar). 
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Intraplan (2006a) 

Intraplan Consult GmbH (2006a), Luftverkehrsprognose 2020 für den Flughafen 

München – im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Bau einer 3. 

Start- und Landebahn, im Auftrag der Flughafen München GmbH, 30. Juni 

2006. 

 

Intraplan (2006b) 

Intraplan Consult GmbH (2006b), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flugha-

fen Frankfurt Main und Prognose zum landseitigen Aufkommen am Flugha-

fen Frankfurt Main – Aktualisierung des Gutachtens G8 vom 30.7.2004 – im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flughafen Frank-

furt Main, im Auftrag der Fraport AG, 12. September 2006. 

 

Intraplan (2007a) 

Intraplan Consult GmbH (2007a), Verkehrsentwicklung und Nachtflugbedarf am 

Flughafen Leipzig-Halle, im Auftrag der Flughafen Leipzig-Halle GmbH, 

März 2007. 

 

Intraplan (2007b) 

Intraplan Consult GmbH (2007b), Luftverkehrsprognosen 2020 für den Flughafen 

München – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Bau einer 3. Start- 

und Landebahn, im Auftrag der Flughafen München GmbH, 26. Juli 2007.98 

 

Intraplan et  al. (2007) 

Intraplan Consult GmbH/BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH (2007), 

Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 – Schlussbericht, 

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 

Freiburg/München.99 

 

  

                                                 
98 Bis mindestens 2015 ist voraussichtlich der Prognosenullfall relevant. Diese Überarbeitung enthält aber zum 

Prognosenullfall keine Zeitreihe über 2010 und 2015, sondern nur einen Wert für 2020. 
99 Es sind Zahlen zum Personenverkehrsaufkommen für Deutschland enthalten. Hier stimmt allerdings die Defi-

nition des Aufkommens nicht mit der überein, die in den verwendeten Flughafengutachten benutzt wird.  
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Intraplan (2009a) 

Intraplan Consult GmbH (2009a), Prognosen für verschiedene Flugbetriebsvarianten 

mit unterschiedlichen Kapazitäten für den Flughafen Zürich – Ergänzung der 

Studie von 2006 einschliesslich Aktualisierung der Basisdaten – Abschlussbe-

richt, im Auftrag des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL), 09. Juni 2009.100 

 

Intraplan (2009b) 

Intraplan Consult GmbH  (2009b), Nachtflugbedarf am Flughafen Berlin Brandenburg 

International – Abschlussbericht, im Auftrag des Ministeriums für Infrastruktur 

und Raumordnung des Landes Brandenburg, Juni 2009.101 

 

Intraplan (2010a) 

Intraplan Consult GmbH (2010a), Ergänzende Szenariobetrachtungen zur Luftver-

kehrsprognose 2020 für den Flughafen München – im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens zum Bau einer 3. Start- und Landebahn, im Auftrag der Flugha-

fen München GmbH, 10. März 2010.102 

 

Intraplan (2010b) 

Intraplan Consult GmbH (2010b), Verkehrsprognose 2025 als Grundlage für den Ge-

samtverkehrsplan Bayern – Abschlussbericht, im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Au-

gust 2010.103 

 

  

                                                 
100 Dieses Gutachten beinhaltet für den Flughafen Zürich neben einem Update der Prognose für 2020 und des 

Ausblicks für 2030, hauptsächlich verschiedene Sensitivitätsrechnungen für unterschiedliche Flugbetriebsva-
rianten. 

101 Dieses Gutachten beinhaltet für den  Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI, heute: BER) neben 
einer Prognose für 2020, hauptsächlich Schätzungen zu verschiedenen Nachtflugvarianten. 

102 Bis mindestens 2015 ist voraussichtlich der Prognosenullfall relevant. Dieses Update der Prognose von 2007 
enthält aber zum Prognosenullfall keine Zeitreihe über 2010 und 2015, sondern nur einen Wert für 2020. 
Weiterhin gibt es zwei Szenarien für niedrigeres und höheres Wirtschaftswachstum, allerdings lediglich für 
den Prognosefall, nicht aber für den Prognosenullfall.  

103 Es sind Zahlen zum Personenverkehrsaufkommen für Bayern enthalten. Hier stimmt allerdings die Definition 
des Aufkommens nicht mit der überein, die in den verwendeten Flughafengutachten benutzt wird. 
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Initiative Luftverkehr für Deutschland (2004) 

Initiative Luftverkehr für Deutschland (2004), Masterplan zur Entwicklung der 

Flughafeninfrastruktur zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutsch-

land im internationalen Wettbewerb, Berlin, Oktober 2004.104 

 

Initiative Luftverkehr für Deutschland (2006) 

Initiative Luftverkehr für Deutschland (2006), Masterplan zur Entwicklung der Flug-

hafeninfrastruktur zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland im inter-

nationalen Wettbewerb, Frankfurt, Dezember 2006.105 

                                                 
104 Diese Studie enthält Prognosen von Intraplan für 2015 zum Luftverkehr in Deutschland. 
105 Diese Studie enthält Prognosen von Intraplan für 2020 zum Luftverkehr in Deutschland. 
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b. Weitere	Gutachten	(nicht	vorliegend)	

Die nachfolgend aufgeführten Gutachten beinhalten aller Voraussicht nach Prognosen zum 

Luftverkehr auf Flughäfen. Diese Gutachten wurden dem Verfasser auf Anfrage106 nicht zur 

Verfügung gestellt und konnten auch mithilfe umfangreicher Recherchen im Internet durch 

den Verfasser nicht aufgefunden werden. 

 

Intraplan Consult GmbH: Luftfrachtprognose 2000/2010 für den Flughafen Stuttgart, 

im Auftrag der Flughafen Stuttgart GmbH, München, 1993. 

 

Intraplan Consult GmbH/Jenni+Gottardi AG: Das oberrheinische Luftverkehrspotenti-

al, im Auftrag der Region Alsace, München/Zürich, 1996. 

 

Intraplan Consult GmbH/SH&E Ltd.: Verkehrsprognosen für den geplanten Flughafen 

Berlin Brandenburg International, im Auftrag der Hochtief Projektentwicklung 

GmbH, München/London, 1997. 

 

Fluggastprognose für den Flughafen Frankfurt am Main unter besonderer Berücksich-

tigung der Wirkungen des ICE-Anschlusses im Zuge der NBS Köln - 

Rhein/Main, Schlußbericht, Februar 1998.107 

 

Intraplan Consult GmbH: Traffic Forecasts Turin International Airport, im Auftrag 

von Hochtief AirPort GmbH, 2000. 

 

Intraplan Consult GmbH: Prognose der Entwicklung der Verkehrsflughäfen 

Köln/Bonn und Düsseldorf, im Auftrag der Hochtief AirPort GmbH, 2000. 

 

Intraplan Consult GmbH: Luftverkehrsprognosen Flughafen Hahn, im Auftrag der 

Fraport AG, Mai 2001. 

                                                 
106 Einerseits auf Anfrage bei der Intraplan Consult GmbH und andererseits bei den Auftraggebern der Gutach-

ten. 
107 Dieses Gutachten ist nicht öffentlich verfügbar, findet aber Erwähnung in folgendem Überprüfungsgutachten 

von Vieregg - Rössler GmbH (1999), verfügbar unter: 
http://www.dfld.de/PFV_Landebahn/Mediation/G_V04_QS.pdf (Zugriff: 24.04.2014). 
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Intraplan Consult GmbH: Verkehrsprognose für den Flughafen Frankfurt-Hahn – Gut-

achten D1 – Projekt Verlängerung der Start- und Landebahn Flughafen Frankfurt-

Hahn, im Auftrag der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, Juni 2002.108 

 

Cargo Hub MUC – Markt-/Wettbewerbsanalyse, im Auftrag der Flughafen München 

GmbH und Lufthansa Cargo AG, 2004.   

 

Intraplan Consult GmbH: Luftverkehrsprognose Deutschland im Rahmen der 'Initiati-

ve Luftverkehr für Deutschland', im Auftrag der DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH, FRAPORT AG, Deutsche Lufthansa AG, Flughafen München GmbH, 

2004. 

 

Intraplan Consult GmbH: Luftverkehrsprognose Deutschland 2020 als Grundlage für 

den "Masterplan zur Entwicklung der Flughafeninfrastruktur zur Stärkung des 

Luftverkehrsstandortes Deutschland im internationalen Wettbewerb“, im Auftrag 

der Initiative Luftverkehr für Deutschland, München, Dezember 2006. 

 

Intraplan Consult GmbH, Nachfrageprognosen für verschiedene Betriebsvarianten für 

den Flughafen Zürich, 28. November 2006. 

 

Intraplan Consult GmbH: Ausblick auf die Flugbewegungen des Flughafens Leipzig-

Halle im Jahr 2020 mit Zwischenschritt 2015 – Abschlussbericht, Februar 2009. 

 

Intraplan Consult GmbH: Verkehrsentwicklung Flughafen Wien, Oktober 2009. 

 

Intraplan Consult GmbH: Luftverkehrsprognose 2020/25 für den Allgäu Airport 

Memmingen, 2011. 

 
Für folgende Flughäfen hat Intraplan nach eigener Angabe109 ebenfalls Luftverkehrsprogno-
sen erstellt. Hierzu sind aber weder die vollständigen Titel der Gutachten bekannt, noch sind 
die Gutachten zugänglich: 
                                                 
108 Dieses Gutachten wurde bei der Behörde (SGD Nord) des entsprechenden Raumordnungsverfahrens zum 

Flughafen Frankfurt-Hahn nachgefragt. 
109 Vgl. Intraplan Consult GmbH (o.J.): Thesen zum Thema „Prognosemonitoring“ / Aktualisierungsbedarf von 

Prognosen (aus der Sicht der Firma Intraplan Consult GmbH), verfügbar unter: 
www.dfld.de/Presse/PMitt/2001/RDF_010905-03.pdf (Zugriff: 20.04.2014). 
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‐ Friedrichshafen (FDH) 
‐ Kiel (KEL) 
‐ Nürnberg (NUE) 
‐ Amsterdam (AMS) 
‐ Straßburg (SXB) 
‐ Kopenhagen-Kastrup (CPH) 
‐ Mailand-Malpensa MXP) 
‐ São Paulo-Guarulhos (GRU) 
‐ Rio de Janeiro-Antônio Carlos Jobim (GIG) 
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c. Kurzübersichten	über	verwendete	Gutachten	
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d. Beispielgrafik	mit	Erklärungen	zum	Prognosediagramm	

 

 

 

e. Alle	 Prognosen	 im	 Prognose‐Realisierungs‐Diagramm,	 nach	 Progno‐

segröße	(Passagiere,	Fracht+Post,	Flugbewegungen)	
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f. Alle	Prognosen	im	Prognose‐Realisierungs‐Diagramm,	nach	Prognose‐

hintergund/‐szenario	(Planfall,	Worst	Case,	Marktstudien)	

 

 

 



67 
 

6. Literatur	

ADV (2013), Verkehrszahlen, verfügbar unter: http://www.adv.aero/verkehrszahlen/ (Zugriff: 
26.04.2014). 

FAZ (2003), Frachtgeschäft - DHL will von Leipzig starten, verfügbar unter: 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/frachtgeschaeft-dhl-will-von-leipzig-starten-
1130371.html (Zugriff: 26.04.2014). 

Initiative Luftverkehr für Deutschland (2004), Masterplan zur Entwicklung der Flughafeninf-
rastruktur, zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland im internationalen 
Wettbewerb, Berlin; Als PDF: http://www.dfld.de/Presse/PMitt/2004/041020c.pdf 
(Zugriff: 31.03.2014). 

Initiative Luftverkehr für Deutschland (2006), Masterplan zur Entwicklung der Flughafeninf-
rastruktur, zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland im internationalen 
Wettbewerb, Berlin; Als PDF: 
http://www.dfld.de/Downloads/IL_061215_Masterplan.pdf (Zugriff: 31.03.2014.) 

Intraplan Consult GmbH (1999), Fluggastprognose 2015 für den Flughafen Frankfurt am 
Main unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungen der Transeuropäischen Netze 
– im Rahmen der Mediation, im Auftrag der Flughafen Frankfurt Main AG, Oktober 
1999. 

Intraplan Consult GmbH (2001), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flughafen Frankfurt 
Main unter besonderer Berücksichtigung geplanter Kapazitätserweiterungen – Fach-
gutachten G 4.1 – im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Ausbau des Flugha-
fen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport AG, Juli 2001.  

Intraplan Consult GmbH (2001a), Prognose des landseitigen Verkehrsaufkommens am Flug-
hafen Frankfurt Main – Fachgutachten G 4.2 – im Rahmen des Raumordnungsverfah-
rens zum Ausbau des Flughafen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport AG, 2001. 

Intraplan Consult GmbH (2003), Verkehrsprognose für den Flughafen Frankfurt-Hahn – im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Verlängerung der Start- und Landebahn, 
im Auftrag der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, März 2003. 

Intraplan Consult GmbH (2004), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flughafen Frankfurt 
Main und Prognose zum landseitigen Aufkommen am Flughafen Frankfurt Main – 
Gutachten G8 – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flugha-
fen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport AG,  30. Juli 2004. 

Intraplan Consult GmbH (2005a), Frachtprognose für den Flughafen Hamburg, im Auftrag 
der Flughafen Hamburg GmbH, April 2005. 



68 
 

Intraplan Consult GmbH (2005b), Entwicklung des Luftverkehrs in der Schweiz bis 2030 – 
Nachfrageprognose, im Auftrag des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, August 2005. 

Intraplan Consult GmbH (2005c), Bedarfsprognose für den Flughafen Kassel-Calden – Gut-
achten E1 – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens der Erweiterung des Flugha-
fen Kassel-Calden, im Auftrag der Flughafen GmbH Kassel, April 2005. 

Intraplan Consult GmbH (2005d), Gutachten zur Luftverkehrsinfrastruktur im Rhein-Neckar-
Dreieck, im Auftrag der IHK Rhein-Neckar und der IHK Pfalz, 29. Juni 2005. 

Intraplan Consult GmbH (2006a), Luftverkehrsprognose 2020 für den Flughafen München – 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Bau einer 3. Start- und Landebahn, im 
Auftrag der Flughafen München GmbH, 30. Juni 2006. 

Intraplan Consult GmbH (2006b), Luftverkehrsprognosen 2015 für den Flughafen Frankfurt 
Main und Prognose zum landseitigen Aufkommen am Flughafen Frankfurt Main – 
Aktualisierung des Gutachtens G8 vom 30.7.2004 – im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens zum Ausbau des Flughafen Frankfurt Main, im Auftrag der Fraport AG, 
12. September 2006. 

Intraplan Consult GmbH (2007a), Verkehrsentwicklung und Nachtflugbedarf am Flughafen 
Leipzig-Halle, im Auftrag der Flughafen Leipzig-Halle GmbH, März 2007. 

Intraplan Consult GmbH (2007b), Luftverkehrsprognosen 2020 für den Flughafen München – 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Bau einer 3. Start- und Landebahn, 
im Auftrag der Flughafen München GmbH, 26. Juli 2007. 

Intraplan Consult GmbH (2009a), Prognosen für verschiedene Flugbetriebsvarianten mit un-
terschiedlichen Kapazitäten für den Flughafen Zürich – Ergänzung der Studie von 
2006 einschliesslich Aktualisierung der Basisdaten – Abschlussbericht, im Auftrag des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL), 09. Juni 2009. 

Intraplan Consult GmbH (2009b), Nachtflugbedarf am Flughafen Berlin Brandenburg Inter-
national – Abschlussbericht, im Auftrag des Ministeriums für Infrastruktur und 
Raumordnung des Landes Brandenburg, Juni 2009. 

Intraplan Consult GmbH (2010a), Ergänzende Szenariobetrachtungen zur Luftverkehrsprog-
nose 2020 für den Flughafen München – im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
zum Bau einer 3. Start- und Landebahn, im Auftrag der Flughafen München GmbH, 
10. März 2010. 

Intraplan Consult GmbH (2010b), Verkehrsprognose 2025 als Grundlage für den Gesamtver-
kehrsplan Bayern – Abschlussbericht, im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, August 2010. 

Intraplan Consult GmbH (o.J.): Thesen zum Thema „Prognosemonitoring“ / Aktualisierungs-
bedarf von Prognosen (aus der Sicht der Firma Intraplan Consult GmbH), verfügbar 
unter: www.dfld.de/Presse/PMitt/2001/RDF_010905-03.pdf (Zugriff: 20.04.2014). 



69 
 

Intraplan Consult GmbH/BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH (2007), Prognose der 
deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 – Schlussbericht, im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Freiburg/München. 

Intraplan Consult GmbH/BVU GmbH/Ifo Institut für Wirtschaftsforschung/Planco Consulting 
GmbH (2001b), Verkehrsprognose 2015 für die Bundesverkehrswegeplanung – 
Schlussbericht, im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen. 

Intraplan Consult GmbH/lnstitut für Angewandte Verkehrs- und Tourismusforschung e.V. 
(1990), Personenverkehrsprognose 2000/2010 für die Bundesverkehrswegeplanung – 
Langfassung, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE-Nr. 98 091/87, im Auftrag 
des Bundesministers für Verkehr, München/Heilbronn. 

Intraplan Consult GmbH/lnstitut für Angewandte Verkehrs- und Tourismusforschung e.V. 
(1991), Personenverkehrsprognose 2010 für Deutschland – Schlussbericht, Langfas-
sung, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE-Nr. 90 300/90, im Auftrag des 
Bundesministers für Verkehr, München/Heilbronn. 

Intraplan Consult GmbH/verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität Stuttgart 
(2002), Künftige Nachfrage und Kapazität der Anlagen des Flughafens Karlsru-
he/Baden-Baden – im Rahmen des anstehenden Planfeststellungsverfahrens des Flug-
hafens Karlsruhe/Baden-Baden, im Auftrag der Baden-Airpark GmbH, Mün-
chen/Stuttgart, 18.02.2002. 

o.V. (2012), Ausbau-Zahlen zu optimistisch?; in: Allgemeine Zeitung Online, Verfügbar un-
ter: http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/-ausbau-zahlen-zu-
optimistisch_12651228.htm (Zugriff: 24 04.2014). 

o.V. (2013), Low Cost Monitor 1/2013, S. 12, verfügbar unter: 
http://www.dlr.de/fw/Portaldata/42/Resources/dokumente/aktuelles/Low_Cost_Monit
or_I_2013_final.pdf (Zugriff: 26.04.2014). 

Schürer, A. (9. August 2013), Umstrittene Studie - Bund lässt Prognosen zum Flughafen-
wachstum überprüfen, in: Neue Zürcher Zeitung Online vom 09.08.2013; verfügbar 
unter: http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/bund-laesst-prognosen-zum-
flughafenwachstum-ueberpruefen-1.18129889 (Zugriff: 01.04.2014). 

Statistisches Bundesamt (2013), Genesis-Datenbank, verfügbar unter: https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online (Zugriff: 28.03.2014). 

Hergert, M. (2014), Qualitätsanalysen der Luftverkehrsprognosen der Firma Intraplan Consult 
GmbH, Wissenschaftliche Forschungsarbeit an der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften der Technischen Universität Chemnitz, Chemnitz. 

Taneja, N. K. (1978), Airline Traffic Forecasting - A regression-analysis approach, Lexington 
Books, Toronto. 



70 
 

Thießen, F. (2012), Einleitung / Zusammenfassung; in: Thießen, F. (Hrsg.), Grenzen der De-
mokratie, Die gesellschaftliche Auseinandersetzung bei Großprojekten, 2. Auflage, S. 
9-22. 

Vieregg-Rössler GmbH (1999), verfügbar unter: http://www.dfld.de/PFV_Landebahn/Media-
tion/G_V04_QS.pdf (Zugriff: 24.04.2014). 

 


